

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 20.05.2021

SV/BerVoSv/036/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	02.06.2021	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Az: 4/40.2/.....9400

Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 20.05.2021

Colell, Maren am 20.05.2021

Sachverhalt:

Energetische Altbau Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Für das Bauvorhaben kann auch nach einer bereits beantragten Fristverlängerung, die komplette Fertigstellung bis zum 30.06.2021 wegen pandemiebedingter Unwägbarkeiten in der Bauwirtschaft nicht gehalten werden. Es muss eine weitere Fristverlängerung bis zum Ende des Jahres 2021 beim Förderer beantragt werden.

Umbau Lehrerzimmer am Grundschulstandort Vorstadt

Die Baumaßnahme steht kurz vor dem Abschluss, sodass dieses ab dem neuen Schuljahr 2021/22 in die Nutzung übergehen kann.

Planung „zukunftsorientierte Grundschule“

Hierzu gab es aufgrund der angespannten Pandemielage nach dem letzten Bauausschuss vom 25.11.2020 keine weiteren Planungsrunden. Es soll nunmehr u. a. auf Anregung vom Bauausschuss Vorsitzenden am 08.06.2021 zur weiteren Planungsorientierung eine Besichtigung der Grönauer Waldschule erfolgen. Die Federführung dieser Maßnahme obliegt dem Bauamt der Stadt Ratzeburg.

Akustikdecken am Grundschulstandort St. Georgsberg

Die Maßnahme (HHST 211.042.9400) Erneuerung/Sanierung der Klassenraumdecken beginnt in den Sommerferien 2021.

DigitalPakt Schule

Gemäß Beschluslage der Bauausschusssitzung vom 25.11.2020 haben Planungsbesprechungen in den jeweiligen Schulverbandsschulen, in der Gemeinschaftsschule LS und den beiden Grundschulstandorten sowie der Pestalozzischule, unter Teilnahme des Bauausschussvorsitzenden, den IT Verantwortlichen der drei Schulen (Konrektor*innen), der Verwaltung und dem Ingenieurbüro Hornecker (HL), stattgefunden. Hierbei ging es im Vorwege um eine Bestandsanalyse. In weiteren Planungs-Runden haben sich die Beteiligten auf die erforderlichen Standards verständigt, die zukunftsorientiert das digitale Arbeiten an den Schulen ermöglichen sollen. Nach Zusammentragung alle Ergebnisse wird man sich zeitnah in einer abschließenden Planungsrunde über eine realistische Zeitschiene zur Umsetzung vom DigiPakt verständigen. Zielsetzung hierfür sollen die drei Ferienzeiten im Jahr 2022 sein.

Mitgezeichnet haben: