

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 03.09.2020

SR/BerVoSr/213/2020

| Gremium | Datum | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 14.09.2020 | Ö |

Verfasser: Wolf, Michael

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung: Der Ausschuss nimmt den schriftlichen Bericht zur Kenntnis.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 03.09.2020

Wolf, Michael am 02.09.2020

Sachverhalt:

Frau Koop, Fachdienst Hochbau und Planung

Ernst-Barlach-Schule

Die erste Phase der EU-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen wurde am 01.07.2020 veröffentlicht und endete Anfang August. Drei Büros haben sich auf die Ausschreibung beworben. Die zweite Phase, die eigentliche Angebotsaufforderung, wurde kürzlich freigeschaltet. Die Frist für die Angebotsabgabe ist der 24.09.2020.

Herr Klossek, Fachdienst Tiefbau

Ausbau der Domstraße

Die Tiefbauarbeiten in der Domstraße gehen kontinuierlich voran. Derzeit ist der Knotenpunkt gemäß Ankündigung in der Bürgerinformation am 02.03.2020 geöffnet (gesperrt). Die Versorgungsleitungen werden hier komplett ausgetauscht, zusätzlich werden die Entsorgungsleitungen durch den Wirtschaftsbetrieb ausgewechselt, da der äußere Zustand des Leitungssystems nach Öffnung der Oberfläche eine Sanierung nicht zulässt, sondern ein technischer Austausch erforderlich wird. Dadurch verlängert sich der Öffnungszeitraum im Knotenpunkt von ca. 6 auf ca. 10 Wochen. Nach dem derzeitigen Sachstand wird eine Fertigstellung des 1. Bauabschnittes zum Jahresende möglich. Derzeit wird mit dem Setzen der Borde für die künftige Fahrbahn begonnen und der Austausch der Leitungstrassen im Knotenpunkt vorangetrieben.

B 208, Ost, Erneuerung der Fahrbahndecke

Die Fahrbahndeckensanierung zwischen dem Marktplatz Ratzeburg und der Einmündung Zittschower Weg beginnt am 7. September 2020 und wird voraussichtlich bis zum 9. Oktober 2020 andauern. Die verkehrlichen Beschränkungen beginnen ab dem 14. September 2020 im Bereich der Langenbrücker Straße. Hier wird die Fahrbahndecke abgefräst, angespritzt

und anschließend asphaltiert, so dass nach 3 Tagen die Langenbrücker Straße wieder befahrbar sein wird. Der Königsdamm wird vom 19. auf den 20. September voll gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Königsdamm mit Haftkleber versehen und die Decke am 20.09.2020 aufgebracht. Durch das Zusammenlegen des 1. und 2. Bauabschnittes werden die Behinderungen um eine Woche reduziert, der Berufsverkehr kann nahezu ungehindert fließen und insbesondere der Schülerverkehr unproblematisch abgewickelt werden.

St. Georgsberg, zweite Erweiterung des Glasfasernetzes

Der Ausbau des Glasfasernetzes durch die VSG-Netz schreitet weiterhin zügig voran. Derzeit wird im Bereich Hermann-Löns-Weg und Friedrich-Ebert-Straße gearbeitet. Die Gehwege werden mit neuem Rechteckpflaster instandgesetzt.

Erneuerung der Domhalbinsel

Die Vorbereitung für die Erneuerung der Domhalbinsel schreiten voran. Das dendrologische Gutachten wurde in Auftrag gegeben und die vorhandenen Versorgungsleitungen in die Planung integriert.

Straßenbeleuchtung Barkenkamp

Die Wegeverbindung des Wohnbaugebietes Barkenkamp zum Alten Postweg wurde durch zwei zusätzliche LED-Leuchten ergänzt, so dass ein sicheres Begehen und eine fachgerechte Ausleuchtung sichergestellt ist.

Bahnhof-Fahrradabstellanlage

Die Standortbestimmung wurde mit der Deutschen Bahn erfolgreich abgeschlossen und der aufwändige Förderantrag bei dem Projektträger Jülich gestellt. Angestrebter Baubeginn ist der 1. April 2021.

Bahnhof-WC-Anlage

Die Freigabe des Planungsauftrages durch die NAH-SH steht noch aus; wird aber in Kürze erwartet.

Neuvorwerk – Erschließung des Gewerbegebietes

Die Bauarbeiten der Erschließungsanlage schreiten voran. Ein Großteil der Ver- und Versorgungsleitungen wurden eingebaut, so dass derzeit an einer Grundlage des Straßenbaus gearbeitet wird.

B 208 außerhalb der Ortsdurchfahrt Ratzeburg in Richtung Ziethen

Der Antrag der Polizei auf Ausleuchtung der Fahrbahn außerhalb der Ortsdurchfahrt wurde zur Prüfung und Stellungnahme an den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet. Eine Antwort steht noch aus.

Langenbrücker Straße/ Am Markt

Der markierte Zebrastreifen wurde durch die verkehrsrechtlich angeordnete Beschilderung ergänzt. Eine Ausleuchtung des Zebrastreifens durch die VSG-Netz wird bis zum Herbst 2020 erwartet.

Amtsstieg/ Fischerstraße

Zur Verbesserung der Querungssituation wurde das unebene Polygonalpflaster durch ebenes Natursteinpflaster ersetzt und mit Kunststoff modifizierten wasserdurchlässigen Mörtel geschlossen, so dass ein sicheres und einfaches Begehen, auch für Gehbehinderte, ermöglicht wird. Zusätzlich wurde der Bordstein Fischerstraße/ Am Spritzenberg abgesenkt, so dass auch dort die Querung vereinfacht worden ist.

