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Ausbau der südlichen Sammelstraße 4. und 5. 
Bauabschnitt/ Anschluss Königsdamm (B 208) - 
Sachstandsbericht 
 
Zusammenfassung:  
 
Der Ausbau der Südlichen Sammelstraße 4. und 5. Bauabschnitt mit Anbindung an die 
Bundesstraße B 208, Königsdamm, schreitet weiter voran. Die Fertigstellung der nördlichen 
Brückenhälfte auf der B 208 befindet sich in der Durchführung. Für die Abdichtungsarbeiten 
des Brückenbelages wurde ein Zelt über die nördliche Brückenfahrbahn installiert. Die  
Oberfläche perlgestrahlt und  anschließend grundiert; mit zwei Komponenten Harz 
versiegelt, eine Folie aufgebracht und anschließend mit einem Gussasphaltbelag versehen. 
Ab dem 10. Dezember erfolgen dann die Arbeiten für die südliche Brückenhälfte. Es werden 
dort dann die fehlenden Bohrungen für die Pfahlgründung erstellt. Parallel hierzu erfolgt die 
Gründung der Pfeiler für das städtische Brückenbauwerk in der Seestraße. In Abhängigkeit 
von der Witterung wird in der 48. Woche die Tragschicht und die Binderschicht im südlichen 
Abschnitt der Südlichen Sammelstraße zwischen Spritzenberg und der Fischerstraße 
eingebaut und mit der Pflasterung der Parkbuchten und der Gehwege begonnen.   
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Sachverhalt:  
 
Die Bauarbeiten im Bereich der Südlichen Sammelstraße laufen planmäßig voran. Nach dem 
derzeitigen Stand wird das Ziel 2013, die Baumaßnahme fertig zu stellen, erreicht. Im 
Rahmen der Eigenüberwachungsprüfungen und vorgegebenen Kontrollprüfungen im Bereich 
des Straßenbaus wurden die Verdichtungswerte in der ungebundenen Tragschicht auf dem 
Planum und der obersten Schottertragschicht nicht erreicht. Um die 
Gewährleistungsansprüche zu wahren, wurde vom Asphaltlabor Wahlstedt ein neu 
festgelegter Fahrbahnaufbau mit einer um 4 cm verstärkten Asphalttragschicht erarbeitet. 
Hierfür musste ein Nachtrag in Höhe von 10.745,70 € in Auftrag gegeben werden.  
 
 
 
 


