
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Planungsleistungen / Fördermittelthemen 728 Tage Mon 06.10.25 Die 08.08.28
2 Lenkungsgruppentreffen 0 Tage Mon 06.10.25 Mon 06.10.25
3 Abstimmung und Erstellung Raumprogramm 14 Tage Don 09.10.25 Die 28.10.25
4 Vorbereitung Ausschreibung und Vergabe Planung 31 Tage Mit 29.10.25 Mit 10.12.25
5 Ausschreibung Planungsleistungen 30 Tage Don 11.12.25 Fre 30.01.26
6 Angebotsprüfung Planungsleistungen 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26
7 Zuschlagserteilung Planungsleistungen 0 Tage Fre 13.02.26 Fre 13.02.26
8 Wartefrist nach Zuschlagserteilung 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.02.26
9 Beginn Planungsleistungen 0 Tage Fre 27.02.26 Fre 27.02.26
10 Vorplanung bis Entwurfsplanung 85 Tage Mon 02.03.26 Fre 26.06.26
11 Bauantrag 3 Monate Mon 29.06.26 Fre 18.09.26
12 Erstellung Förderantrag 3 Monate Mon 29.06.26 Fre 18.09.26
13 Abgabe Förderantrag 0 Tage Fre 18.09.26 Fre 18.09.26
14 Prüfung Förderantrag 80 Tage Mon 21.09.26 Die 19.01.27
15 Erteilung Zuwendungsbescheid 0 Tage Die 19.01.27 Die 19.01.27
16 Prüfung Bauantrag 80 Tage Mon 21.09.26 Die 19.01.27
17 Baugenehmigung 0 Tage Die 19.01.27 Die 19.01.27
18 Ausführungsplanung 80 Tage Mon 19.10.26 Die 16.02.27
19 Abrechnung Gesamtprojekt ggü. Fördermittelgeber 80 Tage Mit 19.04.28 Die 08.08.28
20 bauliche Umsetzung 365 Tage Mit 17.02.27 Die 11.07.28
21 begleitende Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen 200 Tage Mit 17.02.27 Die 23.11.27
22 Baubeginn 0 Tage Die 11.05.27 Die 11.05.27
23 Baustelleneinrichtung Herstellung Provisorische OGS 

Vorstadt
60 Tage Mit 17.02.27 Die 11.05.27

24 Rückbaumaßnahmen Bestand 30 Tage Mit 12.05.27 Die 22.06.27
25 Baugrundarbeiten 30 Tage Mit 23.06.27 Die 03.08.27
26 Vorbereitende Fassadenarbeiten 15 Tage Mit 23.06.27 Die 13.07.27
27 Fundamentarbeiten 20 Tage Mit 04.08.27 Die 31.08.27
28 Rohbauarbeiten 60 Tage Mit 01.09.27 Die 23.11.27
29 Dacharbeiten 35 Tage Mit 17.11.27 Die 04.01.28
30 Provisorien für Winterbau 100 Tage Mon 01.11.27 Fre 17.03.28
31 Fassadenbau 30 Tage Mit 17.11.27 Die 28.12.27
32 Innenausbau 50 Tage Mit 29.12.27 Die 07.03.28
33 Heizung-Lüftung-Sanitärarbeiten 40 Tage Mit 08.03.28 Die 02.05.28
34 Einbau IT, Austattung etc? 30 Tage Mit 03.05.28 Die 13.06.28
35 Außenanlage 20 Tage Mit 14.06.28 Die 11.07.28
36 Bauende 0 Tage Die 11.07.28 Die 11.07.28
37 Schulferien 716 Tage Mon 20.10.25 Fre 04.08.28
38 Herbst 2025 9 Tage Mon 20.10.25 Don 30.10.25
39 Weihnachen 2025 6 Tage Fre 19.12.25 Die 06.01.26
40 Winter 2026 2 Tage Mon 02.02.26 Die 03.02.26
41 Ostern 2026 12 Tage Don 26.03.26 Fre 10.04.26
42 Sommer 2026 32 Tage Sam 04.07.26 Sam 15.08.26
43 Herbst 2026 11 Tage Mon 12.10.26 Sam 24.10.26
44 Weihnachten 2026 6 Tage Mon 21.12.26 Mit 06.01.27
45 Winter 2027 2 Tage Mon 01.02.27 Die 02.02.27
46 Ostern 2027 10 Tage Die 30.03.27 Sam 10.04.27
47 Sommer 2027 32 Tage Sam 03.07.27 Sam 14.08.27
48 Herbst 2027 11 Tage Mon 11.10.27 Sam 23.10.27
49 Weihnachten 2027 13 Tage Don 23.12.27 Sam 08.01.28
50 Winter 2028 1 Tag Mon 31.01.28 Mon 31.01.28
51 Ostern 2028 11 Tage Mon 03.04.28 Sam 15.04.28
52 Sommer 2028 31 Tage Sam 24.06.28 Fre 04.08.28

Planungsleistungen / Fördermittelthemen

06.10 Lenkungsgruppentreffen

Abstimmung und Erstellung Raumprogramm 

Vorbereitung Ausschreibung und Vergabe Planung

Ausschreibung Planungsleistungen

Angebotsprüfung Planungsleistungen 

13.02 Zuschlagserteilung Planungsleistungen 

Wartefrist nach Zuschlagserteilung

27.02 Beginn Planungsleistungen

Vorplanung bis Entwurfsplanung

Bauantrag

Erstellung Förderantrag

18.09 Abgabe Förderantrag

Prüfung Förderantrag

19.01 Erteilung Zuwendungsbescheid

Prüfung Bauantrag

19.01 Baugenehmigung

Ausführungsplanung

Abrechnung Gesamtprojekt ggü. Fördermittelgeber

bauliche Umsetzung

begleitende Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen

11.05 Baubeginn

Baustelleneinrichtung Herstellung Provisorische OGS Vorstadt

Rückbaumaßnahmen Bestand

Baugrundarbeiten

Vorbereitende Fassadenarbeiten

Fundamentarbeiten

Rohbauarbeiten

Dacharbeiten

Provisorien für Winterbau

Fassadenbau

Innenausbau

Heizung-Lüftung-Sanitärarbeiten

Einbau IT, Austattung etc?

Außenanlage

11.07 Bauende

Schulferien 

Herbst 2025

Weihnachen 2025

Winter 2026

Ostern 2026

Sommer 2026

Herbst 2026
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Winter 2027

Ostern 2027

Sommer 2027

Herbst 2027

Weihnachten 2027

Winter 2028

Ostern 2028

Sommer 2028
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Planung

Bau

Budget- und Förderthemen 

Schulferien 

Unterbrechung

Meilenstein
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Schulbau Ratzeburg Rahmenterminplan für Neubau OGS Vorstadt und OGS St. Georgsberg
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