

Ausbau der südlichen Sammelstraße

4. und 5. Bauabschnitt / Anschluss Königsdamm (B 208)

Bau- und Planungskosten auf der Grundlage des Auftrages an die Firma Eurovia (Dezember 2011), einschließlich aller beauftragten und nicht beauftragten Nachträge

Grunderwerbskosten **437.196,00 €**

Baukosten **7.963.244,54 €**

Baukosten (Auftrag Eurovia, einschl. aller beauftragten und nicht beauftragten Nachträge) und fik. LSA **7.944.852,45 €**

Bauausführung B 208, Knotenpunkt Königsdamm (B 208) / Seestraße 12.123,45 €

Bauausführung Ausbau der südlichen Sammelstraße 4. und 5. Bauabschnitt 6.268,65 €

Planungskosten (gerundet) **1.198.257,48 €**

	B 208, Knotenpunkt	südl. Sammelstr.	
Entwurfsvermessung	18.186,15 €	19.538,22 €	37.724,37 €
Objektplanung Verkehrsanlagen aus Nachträgen	86.583,47 € 4.183,32 €	146.245,17 € 7.065,90 €	232.828,64 € 11.249,22 €
Objektplanung Ing.-Bauwerke (Kanal)	38.222,02 €	97.866,88 €	136.088,90 €
aus Nachträgen	9.354,34 €	12.495,02 €	21.849,36 €
Objektplanung Ing.-Bauwerke (Brücke, Stützwand, Uferwand) und Fachplanung Tragwerk	182.657,77 €	146.023,00 €	328.680,77 €
aus Nachträgen	68.960,52 €	15.797,60 €	84.758,12 €
Bauvermessung	45.000,00 €	50.000,00 €	95.000,00 €
Leistungen Prüfeningenieur	51.771,83 €		51.771,83 €
Gestaltungsplanung Brücke	9.177,58 €		9.177,58 €
Baugrundgutachten	14.983,29 €		14.983,29 €
Limnologisches Gutachten	11.428,43 €		11.428,43 €
Sonstiges	1.186,05 €		1.186,05 €
Asphaltuntersuchungen	2.512,92 €		2.512,92 €
Schallgutachten	19.833,33 €	39.666,67 €	59.500,00 €
Beweissicherung	44.518,00 €		44.518,00 €
Vibrationsmessungen	55.000,00 €		55.000,00 €

Nachmeldung **56.305,00 €**

Beweissicherung 45.000,00 €

Statik Mauer 11.305,00 €

Gesamtsumme brutto **9.655.003,02 €**

Bau- und Planungskosten auf der Grundlage des Auftrages an die Firma Eurovia (Dezember 2011), einschließlich aller beauftragten und nicht beauftragten Nachträge

Mehrkosten gegenüber des Auftrages aus Baukosten 1.425.266,75 €

Mehrkosten gegenüber des Auftrages aus Baunebenkosten 185.471,18 €