

Ausbau der südlichen Sammelstraße

Seite 88

4. und 5. Bauabschnitt / Anschluss Königsdamm (B 208)

Bau- und Planungskosten auf der Grundlage des Auftrages an die Firma Eurovia (Dezember 2011), einschließlich aller beauftragten und nicht beauftragten Nachträge

Grunderwerbskosten 437.196,00 €

Baukosten 7.963.244,54 €

Baukosten (Auftrag Eurovia, einschl. aller beauftragten und nicht beauftragten Nachträge) und fik. LSA 7.944.852,45 €

Bauausführung B 208, Knotenpunkt Königsdamm (B 208) / Seestraße 12.123,45 €

Bauausführung Ausbau der südlichen Sammelstraße 4. und 5. Bauabschnitt 6.268,65 €

Planungskosten (gerundet) 1.198.257,48 €

	B 208, Knotenpunkt	südl. Sammelstr.	
Entwurfsvermessung	18.186,15 €	19.538,22 €	37.724,37 €
Objektplanung Verkehrsanlagen	86.583,47 €	146.245,17 €	232.828,64 €
aus Nachträgen	4.183,32 €	7.065,90 €	11.249,22 €
Objektplanung Ing.-Bauwerke (Kanal)	38.222,02 €	97.866,88 €	136.088,90 €
aus Nachträgen	9.354,34 €	12.495,02 €	21.849,36 €
Objektplanung Ing.-Bauwerke (Brücke, Stützwand, Uferwand) und Fachplanung Tragwerk	182.657,77 €	146.023,00 €	328.680,77 €
aus Nachträgen	68.960,52 €	15.797,60 €	84.758,12 €
Bauvermessung	45.000,00 €	50.000,00 €	95.000,00 €
Leistungen Prüflingenieur		51.771,83 €	51.771,83 €
Gestaltungsplanung Brücke		9.177,58 €	9.177,58 €
Baugrundgutachten		14.983,29 €	14.983,29 €
Limnologisches Gutachten		11.428,43 €	11.428,43 €
Sonstiges		1.186,05 €	1.186,05 €
Asphaltuntersuchungen		2.512,92 €	2.512,92 €
Schallgutachten	19.833,33 €	39.666,67 €	59.500,00 €
Beweissicherung		44.518,00 €	44.518,00 €
Vibrationsmessungen		55.000,00 €	55.000,00 €
Nachmeldung			56.305,00 €
Beweissicherung	45.000,00 €		
Statik Mauer		11.305,00 €	

Gesamtsumme brutto 9.655.003,02 €

Bau- und Planungskosten auf der Grundlage des Auftrages an die Firma Eurovia (Dezember 2011), einschließlich aller beauftragten und nicht beauftragten Nachträge

Mehrkosten gegenüber des Auftrages aus Baukosten 1.425.266,75 €

Mehrkosten gegenüber des Auftrages aus Baunebenkosten 185.471,18 €