

## Stadt Ratzeburg

### Ausbau der südlichen Sammelstraße 4. und 5. Bauabschnitt / Anschluss Königsdamm (B 208)

#### Öffentliche Ausschreibung

##### Zeitlicher Ablauf :

Ausführungsplanung:	08.06.2011	(23. KW)
Ausschreibung:	06.07.2011	(27. KW)
<b>Vorabinformation :</b>	entfällt	
<b>Bekanntmachung:</b>	<b>06.07.2011</b> (56 Tage vor der Submission)	(27. KW)
<b>Submission:</b>	<b>01.09.2011 um 14.00 Uhr</b> (56 Tage nach der Bekanntmachung)	<b>(35. KW)</b>
Wertung der Angebote:	bis 16.09.2011 (15 Tage nach der Submission)	(37. KW)
Entscheidung des Auftraggebers:	bis 30.09.2011 (14 Tage nach der Wertung der Angebote)	(39. KW)
Zustimmung des Bundes:	bis 21.10.2011 (21 Tage nach der Entscheidung des AG)	(42. KW)
Ende der 14 Tage Einspruchsfrist:	04.11.2011	(44. KW)
Beauftragung:	bis 11.11.2011 (bis 7 Tage nach dem Ende der Einspruchsfrist)	(45. KW)
<b><u>Baubeginn:</u></b>	<b>21.11.2011</b> (10 Tage nach der Beauftragung)	<b>(47. KW)</b>

##### Bauende:

Bearbeitet :

Gosch-Schreyer-Partner  
Ingenieurgesellschaft mbH  
Paperbarg 4, 23843 Bad Oldesloe  
Tel.: 04531 / 6707-0  
Fax : 04531 / 6707-79

Bad Oldesloe, im Mai 2011