

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top  | Beschlussinhalt  | Sachstand/Bericht  | Erledigt: ja/ne |
|---------------|--|--|--|-----------------|
| 03.09.2018    | 12<br>Öffentliche WC-Anlage am Bahnhof   | <p><u>Beschluss:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung nach Sicherstellung der Finanzierung die Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof möglichst im Laufe des Jahres 2019 umzusetzen.</li> <li>2. Eine abschließbare Fahrradabstellanlage am Bahnhof soll von der Verwaltung geplant werden.</li> <li>3. Außerdem ist die Möglichkeit der Einwerbung von Fördermitteln zu prüfen.</li> <li>4. Der AWTS ist zu beteiligen.</li> </ol> <p>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p> | <p>Eine erneute Preisanfrage für die planerische Leistung wurde durchgeführt, da die erste Preisanfrage nicht zum Erfolg geführt hat. Die Angebote gingen zum 01.06.2020 ein. Fünf Firmen wurden zur Abgabe des Angebotes aufgefordert. Drei Firmen haben ein Angebot eingereicht. Der Auftrag wird entsprechend veranlasst.</p> <p><b>Die Zustimmung durch den NAH-SH für die Vergabe der Planungsleistung wurde Anfang November erteilt. Das Planungsbüro Knoll wurde beauftragt, so dass mit der Vorplanung zur Antragsstellung begonnen werden kann. Angestrebtes Ziel ist es, in der zweiten Jahreshälfte 2021, die moderne WC-Anlage am Bahnhof betreiben zu können.</b></p> <p><b>Die WC-Anlage ist in Planung.</b></p> | Teilw.          |
| 09.12.2019    | 7<br>Zukunftsweisende energetische und klimatechnische Betrachtung des Rathauses | <p><u>Beschluss:</u></p> <p>Den vorgestellten Überlegungen des Energieberaters zur energetischen/ klimatechnischen Verbesserung wird zugestimmt. Die Durchführung von baulichen Maßnahmen soll durch Einbau von technischen Musterlösungen überprüft werden.</p> <p>Für die Planungskosten für die weitere Entwicklung des Energiekonzeptes und für die daraus resultierenden Maßnahmen für das Rathaus wird ein weiterer Teilbetrag von 25.000 Euro freigegeben.</p> <p>Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p>  | <p>Zwischenzeitlich wurden Abstimmungen mit der Denkmalpflege dem Energieberater sowie einer versierten Fensterbauerin durchgeführt, um zu einer Erprobungsphase mit einer Musterlösung zu kommen.</p> <p><b>Ein Auftrag zum Bau zweier Fenster als Musterlösung wurde erteilt. Die denkmalrechtliche Genehmigung liegt vor.</b></p>   | Teilw.          |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top  | Beschlussinhalt  | Sachstand/Bericht   | Erledigt: ja/nein |
|---------------|--|--|---|-------------------|
| 10.02.2020    | 9<br>Bahnhof Ratzeburg - Optimierung der Infrastruktur | <p><u>Beschluss:</u><br/>Der Einrichtung einer Toilettenanlage auf der Süd-Seite des Bahnhofgebäudes im Bereich der vorhandenen Fahrradunterstände sowie der Schaffung von abschließbaren Fahrradboxen im Rahmen einer Fahrradabstellanlage auf dem nördlichen städtischen Parkplatz wird zugestimmt.<br/>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p> | <p>Die Neben der Toilettenanlage soll auch im Rahmen der Bike &amp; Ride-Offensive eine hochwertige Fahrradabstellanlage im Nordbereich des Bahnhofsgebäudes erstellt werden. Am 27.05.2020 wurden verschiedene Standorte anhand eines von der Stadt Ratzeburg gefertigten Videos in einer virtuellen Begehung gemeinsam mit dem Fördermittelgeber begutachtet. Die Stadt Ratzeburg ist in das Förderprogramm aufgenommen und die Förderung beträgt 60 % der förderungsfähigen Kosten. Es besteht auch die Möglichkeit, die südliche Fahrradabstellanlage der Stadt Ratzeburg zu optimieren und ggfs. auf der Westseite Fahrradabstellanlagen einzurichten.</p> <p>Erarbeitung der Details ist seitens der Bahn erfolgt. Der Förderantrag wurde bei dem Projektträger Jülich eingereicht. Der Zuwendungsbescheid für die Einrichtung von Sammelschließanlagen am Bahnhof der Stadt Ratzeburg im Rahmen der Bike + Ride – Offensive ist durch den Projektträger Jülich am 29.10.2020 eingegangen. Zum 01.08.2020 ist die maximale Förderhöhe von 60 auf 70 % ange-</p> | Teilw.            |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top   | Beschlussinhalt  | Sachstand/Bericht  | Erledigt: ja/nein |
|---------------|---|--|--|-------------------|
|               |   |  | <p>hoben worden. Die Deutsche Bahn hat eine Zusage von 70 % Förderung erklärt, der Projektträger Jülich jedoch nur 60 % gemäß Antragsstellung bewilligt. Die Verwaltung ist daraufhin von dem Förderantrag zurückgetreten und hat einen erneuten Förderantrag mit einer Förderhöhe von 70 % aufgrund der hauswirtschaftlichen Lage beantragt. Dadurch wird sich die Umsetzung der Maßnahme um ca. 4 Monate verlängern. Durch die Neuantragsstellung wird die Förderung von 54.000 € auf 63.000 € erhöhen.</p> <p><b>Der Förderbescheid über 70 % Förderhöhe wird erwartet.</b></p> |                   |
| 15.06.2020    | <p><u>12 Anträge</u></p> <p>12.1<br/>Antrag der FRW-Fraktion:<br/>Asphalt "Unter den Linden"</p> <p>12.1.1<br/>Pflaster Unter den Linden</p> <p>12.4<br/>Antrag des Seniorenbeirats: Einrichtung einer Geschwindigkeitsmesstafel im Bereich</p> | <p><u>Beschluss:</u><br/>Zur Erprobung wird die Verwaltung gebeten, bei der, Verkehrsaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg ein Antrag auf eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h für den Bereich "Unter den Linden" zu beantragen. Die Probephase soll auf ein Jahr beschränkt werden.<br/>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p> <p><u>Beschluss:</u><br/>Auf Empfehlung des Seniorenbeirates wird die Verwaltung gebeten, einen Antrag bei der Verkehrsaufsicht des</p> | <p><b>Die Anträge 12.1 sowie 12.1.1 werden derzeit vom Fachbereich 3, Ordnungsabteilung, bearbeitet.</b></p> <p><b>Der Antrag 12.4 wird derzeit noch vom Fachbereich 3, Ordnungsabteilung, bearbeitet.</b></p>   |                   |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top   | Beschlussinhalt  | Sachstand/Bericht   | Erledigt: ja/nein |
|---------------|---|--|---|-------------------|
|               | Schweriner Straße zw. Ortseingang aus Richtung Ziethen und Kreuzung Zittschower Weg/ Burgfeld   | Kreises Herzogtum Lauenburg zu stellen, zwei Geschwindigkeitsmesstafeln aufstellen zu dürfen und die hierfür erforderlichen sonstigen Genehmigungen einzuholen.<br>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0  |   |                   |
| 14.09.2020    | 9<br>Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" - Erneuerung der Domhalbinsel - Vorentwurf für die Öffentlichkeitsbeteiligung   | <u>Beschluss:</u><br>Die in der Sitzung vorgestellten Vorentwürfe des Büros BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH als Basis für die notwendige Öffentlichkeitsbeteiligung wird zugestimmt.<br>Ja 10 Nein 1 Enthaltung 0 Befangen 0  | Aktuell finden Abstimmungen zum Ausgaben- und Finanzierungsplan, sowie zum Zeitplan mit dem Fördermittelgeber statt. Zudem wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorbereitet.<br><b>Die Öffentlichkeitsbeteiligung läuft noch bis zum 08.02.2021</b> | Teilw.            |
| 15.09.2020    | 5<br>Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“, hier: Ergebnisse des hochbaulichen Realisierungswettbewerb für den Neubau der Schwimmhalle „Aqua Siwa“ | <u>Beschluss:</u><br>1. Der Siegerentwurf der Architekten Venneberg, Zech und Partner, Hannover soll realisiert werden.<br>2. Die Verwaltung wird beauftragt mit dem ersten Preisträger, Architekten Venneberg Zech und Partner aus Hannover, den Planungsauftrag vorzubereiten. | <b>Siehe Beschlussfassung vom 07.12.2020.</b>   | Erledigt.         |
| 02.11.2020    | 11 Anträge<br>11.2<br>Antrag der CDU-Fraktion - Zusätzlicher Standort Feuerwehr   | <u>Beschluss: 11.2</u><br>Der Ausschuss beschließt die Einrichtung einer Fahrzeughalle auf dem städtischen Gelände des Bauhofes an der Seedorfer Strasse mit einem maximalen Baukostenvolumen in Höhe von 350.000,00 €.<br>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0                  | <b>Es wurde zwischenzeitlich eine Bauvoranfrage gestellt.</b>   | Teilw.            |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top  | Beschlussinhalt  | Sachstand/Bericht   | Erledigt: ja/nein |
|---------------|--|--|---|-------------------|
| 02.11.2020    | 14<br>Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge", hier: Grundstücksangelegenheiten - Erwerb von See- und Uferflächen | <u>Beschluss:</u><br>1. Im Bereich des Ostufers des Kleinen KÜchensees werden die im Verkehrswertgutachten mit den Nummern 2 bis 5 und 7 bezeichneten Flächen zum Wert von zusammen rd. € 53.250 erworben.<br>2. Im Bereich der Seebadeanstalt Schlosswiese werden die im der Originalvorlage anliegenden Verkehrswertgutachten mit den Nummern 1 und 1a bezeichneten Flächen erworben, wobei nur rd. 2/3 (rd. 6500 m <sup>2</sup> ) der Fläche Nr. 1 anzusetzen sind, beide somit zusammen zum Wert von rd. € 35.125.<br>3. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Grundstückkaufverträge mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg abzuschließen.<br>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0 | <b>Der Finanzausschuss hat zwischenzeitlich zugestimmt.</b><br><br><b>Der Hauptausschuss hat am 30.11.2020 abschließend zugestimmt.</b> | Erledigt.         |
| 09.11.2020    | 7<br>Neubau eines Schlichthauses, hier: Anmeldung der Bau- und Planungskosten zum 3. Nachtragshaushalt 2020                                  | <u>Beschluss 1:</u><br>Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschließt, dass 12 Wohneinheiten errichtet werden sollen.<br>Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0<br><u>Beschluss 2:</u><br>1. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss stimmt der geänderten Entwurfsplanung mit geeigneten Dächern zu.<br>2. Die Verwaltung wird beauftragt, die durch Kostenberechnung ermittelten Mehrkosten für den Neubau des Schlichthauses – unter Berücksichtigung der   | <b>Die Mittel wurden inzwischen im 3. Nachtragshaushalt bereitgestellt.</b>   | Erledigt.         |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top   | Beschlussinhalt   | Sachstand/Bericht   | Erledigt: ja/nein |
|---------------|---|---|---|-------------------|
|               |   | Umplanung zu einem Gebäude mit Satteldach – in Höhe von € 280.000 zum 3. Nachtragshaushalt 2020 anzumelden und bittet die Stadtvertretung, diese Mittel bereitzustellen.<br>Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0  |   |                   |
| 09.11.2020    | 12 (n.ö.)<br>Dreifeldbogenbrücke Dermin / Röpersberg<br>Brückenbauwerk 6 - Vergabe Ingenieurleistung  | <u>Beschluss:</u><br>Aufgrund der durchgeführten Preisanfrage vom 26.08.2020 wird der Auftrag für die Instandsetzungsplanung und Bauüberwachung der unter Denkmalschutz gestellten Dreifeldbogenbrücke Dermin/ Röpersberg, dem günstigsten Anbieter, der KSK-Ingenieure GmbH & Co.KG aus Eutin, gemäß Angebot vom 28.09.2020 mit einer vorläufigen Angebotshöhe von 71.624,98 €, vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt 2021, erteilt.<br>Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0 | Sofern die erforderlichen Mittel zum Haushalt 2021 bereitgestellt werden, wird der Planungsauftrag erteilt.<br><br><b>Die Mittel stehen noch nicht zur Verwendung bereit.</b> |                   |
| 07.12.2020    | 7.<br>1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 "östlich Seedorfer Straße, südlich Friedhof, nördlich Königsberger Straße" im Verfahren nach § 13 a BauGB - Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss | <u>Beschluss:</u><br>1. Für das Gebiet südlich des Friedhofes und östlich der Seedorfer Straße wird die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 81 „östlich Seedorfer Straße, südlich Friedhof, nördlich Königsberger Straße“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt (§ 2 Abs. 1 BauGB). Der genaue Geltungsbereich kann der Originalvorlage anliegenden Planzeichnung entnommen werden. Es wird folgendes                                       | <b>Die Planung hat vom 22.12.2020 bis 23.01.2021 ausgelegen.</b>  | Erledigt.         |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top  | Beschlussinhalt  | Sachstand/Bericht  | Erledigt: ja/nein |
|---------------|--|--|--|-------------------|
|               |  | <p>Planungsziel verfolgt: Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen für die Errichtung eines Wohngebietes.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).</li> <li>3. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB wird abgesehen.</li> <li>4. Die Entwürfe der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 „östlich Seedorfer Straße, südlich Friedhof, nördlich Königsberger Straße“ und der Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt</li> <li>5. Die Entwürfe der Bebauungsplansatzung und der Begründung sind nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB öffentlich auszulegen.</li> </ol> <p>Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen und nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB zu beteiligen.<br/>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p> |  |                   |
| 07.12.2020    | 8. Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge", hier: Erneuerung der Seebadeanstalt Schlosswiese - Vorentwurf | <p><u>Beschluss:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dem in der Sitzung vorgestellten Vorentwurf des Büros Kienast und Kienast Architekten und den darin enthaltenen konzeptionellen Erwägungen zur Erneuerung der Seebadeanstalt an der Schlosswiese wird zugestimmt.</li> </ol>  | <b>Die Fachplaner wurden ausgeschrieben. Die Vergabeentscheidungen stehen in der Sitzung am 15.02.2021 an.</b> | Teilw. erledigt.  |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top  | Beschlussinhalt   | Sachstand/Bericht  | Erledigt: ja/nein |
|---------------|--|---|--|-------------------|
|               |  | <p>2. Auf Basis des Vorentwurfes für das Gebäude soll ein Entwurf erarbeitet werden.</p> <p>3. Die Fachplanungen für die Freianlagen und die Steganlage (Tragwerksplanung und Ingenieurbauwerke) sind auszuschreiben.</p> <p>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p>   |  |                   |
| 07.12.2020    | <p>9. (n.ö)<br/>Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge", hier: Neubau der Schwimmhalle „Aqua Siwa“, Architektenleistungen - Vergabe</p> | <p><u>Beschluss:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eine Sauna, wie anlässlich des Architektenwettbewerbs mit dem Siegerentwurf vorgeschlagen, soll gemeinsam mit den Stadtwerken Ratzeburg mit der Realisierung des Sportschwimmbades errichtet werden.</li> <li>2. Das Büro Architekten Venneberg, Zech und Partner wird mit den Architektenleistungen für den Neubau des Schwimmbades mit der Sauna beauftragt. Der vorläufige Auftragswert für die in der 1. Stufe zu beauftragenden Leistungsphasen 2 bis 4 HOAI beträgt, einschließlich der Architektenleistungen für den Sauneteil rund € 300.000.</li> <li>3. Da die Sauna nicht förderfähig ist, sollen diese Kosten von den Stadtwerken Ratzeburg getragen werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die Vertragskonstellation Stadt – Stadtwerke – Auftragnehmer im Hinblick auf die Förderkonformität in Abstimmung mit den</li> </ol> | <p><b>Die Verträge sind noch zu schließen. Danach werden die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben.</b></p> | <p>Teilweise.</p> |



**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top  | Beschlussinhalt  | Sachstand/Bericht                 | Erledigt: ja/nein |
|---------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|
|               |  | <p>Stadtwerken auszubilden.</p> <p>4. Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ratzeburg wird gebeten, dem Saunaneubau im Zusammenhang mit dem Schwimmbadneubau zuzustimmen. Da die anteiligen Planungskosten für die Sauna nicht förderfähig sind, werden die Stadtwerke gebeten, sich zur Übernahme dieser Kosten bereitzuerklären und den damit verbundenen Beauftragungen zuzustimmen.</p> <p>5. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Planungsleistungen für das Projekt, u.a. zur Technischen Gebäudeausrüstung und zur Tragwerksplanung, kurzfristig auszuschreiben.</p> <p>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p> |                                   |                   |
| 07.12.2020    | 10. (n.ö.)<br>Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge", hier: Bebauungsplan Nr. 79, Teilbereich II ("Aqua Siwa"), Planungsleistungen - Vergabe | <p><u>Beschluss:</u><br/>Der Auftrag über die Planungsleistungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79, Teilbereich II für das Gebiet „südlich Fischerstraße – westlich Stadtsee, nördlich Küchensee“ sowie für die Änderung des Flächennutzungsplanes wird an das Büro Prokom GmbH, Lübeck erteilt.</p> <p>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p>  | <b>Der Auftrag wurde erteilt.</b> | Erledigt.         |
| 07.12.2020    | <u>11. Planungen von Nachbargemeinden</u><br>11.2<br>Planungen von Nachbargemeinden: Ge-   | Da zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9, Gemeinde Schmilau, weiterer Erklärungsbedarf besteht, <b>wird der Tagungsordnungspunkt vertagt.</b> Es sollen zunächst wei-  |                                   |                   |

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 21. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020  
(Stand: 04.02.2021- 22. Sitzung am 15.02.2021)**

| Beschluss vom | Top  | Beschlussinhalt   | Sachstand/Bericht   | Erledigt: ja/nein |
|---------------|--|---|---|-------------------|
|               | meinde Schmilau - 8. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9                                    | tere Gespräche zwischen dem Amt-Lauenburgische-Seen/der Gemeinde Schmilau und der Stadt Ratzeburg geführt werden.   | <b>Steht am 15.02.2021 erneut auf der TO.</b>   | Erledigt.         |
| 07.12.2020    | 12. Anträge<br>12.1<br>Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen: Finanzielle Ausstattung der Umsetzungsmaßnahmen der AG Radverkehr | <u>Beschluss:</u><br>Die Verwaltung wird beauftragt, die bestehenden Haushaltsreste in Höhe von derzeit 97.125,82 € bei der Haushaltsstelle 630.069.9500 in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen.<br>Ja 9 Nein 0 Enthaltung 1 Befangen 0  | <b>Die Mittel wurden zur Übertragung angemeldet.</b>  | Erledigt.         |
| 07.12.2020    | 14. n.ö.<br>Neubau eines Schlichthauses, hier: Architektenleistungen Umplanung, Auftrag  | <u>Beschluss:</u><br>Die Architekten Kienast und Kienast werden mit der Fortführung der Planung mit geeigneten Dächern beauftragt, sofern die Finanzierung über den Haushalt gesichert ist.<br>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0   | <b>Die Planungen gehen unmittelbar mit Rechtskraft der 1. Änderung des B-Planes Nr. 81 in die Ausführungsplanung und Ausschreibung.</b> | Erledigt.         |
| 07.12.2020    | 15<br>Neubau einer Brunnenanlage auf dem Riemannsportplatz - Vergabe   | <u>Beschluss:</u><br>Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschließt, nach dem Ergebnis der durchgeführten Preisanfrage zur Herstellung eines Brunnes und der erforderlichen geophysikalischen Kontrollbohrungen sowie zum Rückbau der alten Anlage, dem Anbieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, der Fa. Papenburg, Wahlstedt, zu einer Auftragssumme in Höhe von 52.729,05 €, der Auftrag zu erteilen.<br>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0 | <b>Der Auftrag wurde erteilt. Die erste Baubesprechung hat stattgefunden. Der Rückbau des Brunnens wurde begonnen.</b>                  | Erledigt.         |