

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.05.2021

SR/BerVoSr/281/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	07.06.2021	Ö

Verfasser: Wolf, Michael

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung: Der Ausschuss nimmt den schriftlichen Bericht zur Kenntnis.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 20.05.2021

Wolf, Michael am 20.05.2021

Sachverhalt:

Herr Klossek, Fachdienst Tiefbau

B 208 – Deckenmaßnahme – West

Am 06.05.2021 fand mit den Trägern öffentlicher Belange ein Abstimmungstermin im Rathaus der Stadt Ratzeburg statt. Die Rettungswege, Sperrung ÖPNV, Bauablauf wurden besprochen.

Beginn der Maßnahme soll der 1. Oktober 2021 sein. Zunächst wird der Lüneburger Damm fertig gestellt mit einer Bauzeit von ca. 1 Woche und danach die Bahnhofsallee angefasst, wobei für den Vollausbau der Fahrbahn zwischen der Einmündung Lübecker Straße und der Einmündung Am Rensemoor, zwei Wochen angesetzt werden und für die restlichen Arbeiten, einschließlich der Aufbringung der Deckschicht, eine Woche angesetzt wird. In Abhängigkeit von der Witterung sind für die beiden Bauabschnitte insgesamt 4 Wochen geplant, so dass die Maßnahme Ende Oktober abgeschlossen sein wird.

Radweg an der L 203, Lückenschluss zwischen dem Salemer Weg und der Einmündung Pillauer Weg

Im Rahmen des Radwegeförderprogrammes Stadt und Land wurde der Antrag auf Förderfähigkeit und Förderwürdigkeit beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus gestellt, so dass nach Bekanntgabe der Förderrichtlinien ein entsprechender Förderantrag gestellt werden kann.

Optimierung des Radverkehrs in Ratzeburg

Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 26.04.2021 wurde Kontakt mit der Verkehrsaufsichtsbehörde des Kreises aufgenommen, um zeitnah das 48-Punkte Programm

abarbeiten zu können, so dass nach Genehmigung des Haushaltsplanes in Abstimmung mit dem Bauausschuss, unstrittige Punkte umgesetzt werden können.

Verbindungsweg Zittschower Weg/ Salemer Weg

Im Bereich des öffentlichen Verbindungsweges wurde eine illegale Abfallentsorgung betrieben, in dem Bauschutt in Mulden eingebracht worden sind. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat die Stadt Ratzeburg informiert. Ein entsprechender Strafantrag wurde bei der Polizeidirektion in Ratzeburg gestellt.

Ortsumgehung Ratzeburg

Am 10.05.2021 fand eine Videokonferenz mit Herrn Matthias Paragnewitz vom Wirtschaftsministerium des Landes Schleswig-Holstein statt. Es wurde erörtert, ob es sinnvoll ist, eine vorgezogene Bürgerbeteiligung zur Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung Ratzeburg, unter Beteiligung des Landes, des Kreises und der Stadt Ratzeburg, durchzuführen.

B-Plan 49 – Neuvorwerk

Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes schreitet voran. Die Fahrbahn wurde im südlichen und südwestlichen Bereich mit einer Asphalttrag- und Binderschicht versehen. Derzeit werden die Kanalbauarbeiten im süd-östlichen Bereich durchgeführt. Die Pflasterung der Parkbuchten wurde in der 19. Woche durchgeführt.

B-Plan 81, Seedorfer Straße

Die Kanalbauarbeiten im Bereich des Erschließungsgebietes schreiten zügig voran.

Domstraße – Ausbau

Die Arbeiten in der Domstraße, II. BA, laufen auf Hochtouren, so dass in Kürze der westliche Bord gesetzt werden kann und die Pflasterung in Teilbereichen der Gehweg umgesetzt werden kann.

WC-Anlage Am Bahnhof

Die erforderlichen Antragsunterlagen für den Bauantrag wurden gefertigt, so dass der Bauantrag beim Kreis gestellt werden kann.

Bike + Ride, Fahrradparkanlage Am Bahnhof

Sobald der Haushalt zum Jahre 2021 genehmigt ist, wird die Bestellung für die abschließbare und überdachte Bike + Ride-Anlage ausgelöst. Eine Abstimmung mit dem Hersteller bezüglich des Schließsystems erfolgte am 18.05.2021.

Gehweg Heinrich-Hertz-Straße

Auf einer Länge von rund 100 m wurde der desolate Abschnitt zwischen der Uelzena (Schoppe & Schulz) und dem Jawoll-Markt saniert. Die völlig abgängigen Borde wurden ausgetauscht und die desolaten Gehwegplatten durch Betonrechteckpflaster ersetzt.

Gehwegsanierung im Zuge der VSG-Netz-Arbeiten auf dem St. Georgsberg

Im Zuge der Glasfaserkabelverlegung wurden die letzten Gehwegabschnitte auf dem St. Georgsberg saniert. Hierzu gehörte die Südseite der Friedensstraße, Lübecker Straße, Wedenberg, Bergstraße und Friedrich-Ebert-Straße. Derzeit erfolgen die Glasfaserhausanschlüsse.

Ameos – Erweiterung Parkplatzanlage

Die Ameos-Gruppe Röpersberg erneuert/ erweitert derzeit die Parkplatzanlage auf der Westseite der Klinik.

