

Kostenschätzungen

	Variante 1c	Variante 1d	Variante 2a	Variante 2b	Variante 3a	Variante 3b	Variante 4
Kosten Bauwerk:	479.305,00 €	470.805,00 €	599.059,00 €	579.250,00 €	602.655,00 €	611.240,00 €	601.420,00 €
Kosten Böschungstreppen:	<u>46.750,00 €</u>	<u>46.750,00 €</u>	<u>46.750,00 €</u>	<u>46.750,00 €</u>	<u>46.750,00 €</u>	<u>46.750,00 €</u>	<u>46.750,00 €</u>
Summe	526.055,00 €	517.555,00 €	645.809,00 €	626.000,00 €	649.405,00 €	657.990,00 €	648.170,00 €
Kostensteigerungen 20%	<u>105.211,00 €</u>	<u>103.511,00 €</u>	<u>129.161,80 €</u>	<u>125.200,00 €</u>	<u>129.881,00 €</u>	<u>131.598,00 €</u>	<u>129.634,00 €</u>
Gesamt	631.266,00 €	621.066,00 €	774.970,80 €	751.200,00 €	779.286,00 €	789.588,00 €	777.804,00 €
MwSt 19%	<u>119.940,54 €</u>	<u>118.002,54 €</u>	<u>147.244,45 €</u>	<u>142.728,00 €</u>	<u>148.064,34 €</u>	<u>150.021,72 €</u>	<u>147.782,76 €</u>
Bauwerk Brutto	751.206,54 €	739.068,54 €	922.215,25 €	893.928,00 €	927.350,34 €	939.609,72 €	925.586,76 €
Kosten Planungsbüro	91.738,17 €	90.425,96 €	110.073,56 €	107.160,20 €	110.602,43 €	111.865,06 €	110.420,80 €
Kosten für Sachverständige	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>
Gesamt Brutto	882.944,71 €	869.494,50 €	1.072.288,81 €	1.041.088,20 €	1.077.952,77 €	1.091.474,78 €	1.076.007,56 €
Rund	<u><u>885.000,00 €</u></u>	<u><u>870.000,00 €</u></u>	<u><u>1.075.000,00 €</u></u>	<u><u>1.045.000,00 €</u></u>	<u><u>1.080.000,00 €</u></u>	<u><u>1.095.000,00 €</u></u>	<u><u>1.080.000,00 €</u></u>