

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.08.2024

SR/BerVoSr/606/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	09.09.2024	Ö

Verfasser/in: Wolf, Michael

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 30.08.2024

Wolf, Michael am 29.08.2024

Frau Höltig, Hochbau und Stadtplanung

II. Satzung zur Änderung der Stellplatzsatzung

Verbunden mit zwischenzeitlich aufgekommenen Einwänden und Zeitmangel ist es am 15.07.2024 zu einer Bekanntmachung gekommen, die fehlerhaft ist. Somit hat die beabsichtigte zeitliche Regelung zum Inkrafttreten der Satzung keine Berücksichtigung gefunden. Daher ist der Artikel zum Inkrafttreten entsprechend anzupassen und eine erneute Beschlussfassung zum Satzungserlass notwendig.

Herr Schnabel, Fachdienstleitung Tiefbau

Domhalbinsel

Derzeit werden die Pflasterarbeiten in der Südspange durchgeführt. Die Kanalarbeiten Domhof West werden weitergeführt.

Die Anwohner wurden informiert. Die Erreichbarkeit des Domhofs ist weiterhin gewährleistet.

WC-Anlage Am Bahnhof

Derzeit werden die Restarbeiten durchgeführt.

Neubau Radweg Seedorfer Straße

In der Seedorfer Straße wurde der Radweg asphaltiert. Um den Radweg fertigzustellen, muss eine Wurzelbrücke eingebaut werden. Diese hat jedoch eine Lieferzeit von 12 Wochen. Die Stadtwerke haben bei einer Routineüberprüfung festgestellt, dass unter der Fahrbahn der Seedorfer Straße, die Gashochdruckleitung undicht ist. Diese Undichtigkeit wurde behoben. Leider hat sich aus dieser Problematik der Bauablauf verzögert.

Die Straße wurde am 19.08.2024 asphaltiert. Zur 36. KW soll die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Die Restarbeiten werden dann mit halbseitigen Sperrungen abgearbeitet.

Sportplatz Fuchswald

Die Asphaltenschicht der Laufbahn wurde in der 34. KW hergestellt. Ab der 35. KW soll der Kunststoffbelag aufgebracht werden, hierzu müssen die Wetterbedingungen (kein Wind, kein Regen) stimmen.

Verkehrszählung für die Querungshilfe B208 Schweriner Straße

Auf eine erneute Nachfrage per Telefon am 22.08.24 hat der LBV mitgeteilt, dass die Zählung noch nicht ausgewertet ist. Die Rohdaten wurden auf Nachfrage an den FD 66 übergeben. Der FD 66 wird nach Übergabe der Daten diese für sich auswerten und eine Stellungnahme an den LBV übermitteln.