

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 21.11.2024

SR/BerVoSr/644/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	02.12.2024	Ö

Verfasser/in: Wolf, Michael

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 21.11.2024

Wolf, Michael am 20.11.2024

Frau Höltig, Hochbau und Stadtplanung

Seebadeanstalt Schlosswiese. Stegbau + Freianlagen

Die Stegbauarbeiten sind begonnen. Erste Grabungen und Rodungen sind erfolgt. Die abgängige alte Steganlage wird soweit möglich in Teilen genutzt: Zwei lokale, gemeinnützige Wassersportvereine verwenden Elemente an Land oder nutzen die Holzoberfläche, der städtische Bauhof greift für Ausbesserungen auf den alten Belag zurück. Die Landschaftsbauarbeiten sind am 14.11.24 gestartet und beginnen mit der gebäudenahen Pflasterfläche.

Interims Kita Zipfelmütze

Der Betrieb am Wedenberg 9 a und in der Mechower Straße 13 läuft. Restliche Arbeiten wie das Setzen eines separaten Wasseranschlusses für den Wickeltisch in der Containeranlage erfolgen in Kürze. Das zur Verfügung stehende Projektvolumen ist in Aufträgen gebunden. Derzeit werden die Kosten zum Rückbau der Interimslösungen ermittelt und Aussagen seitens des Versicherers erbeten.

Herr Schnabel, Fachdienstleitung Tiefbau

Domhalbinsel

Die Südspange wurde bis auf Restarbeiten fertiggestellt. Derzeit wird die Fahrbahn zw. Domhof Haus Nr. 40 - Haus Nr. 48 gepflastert.

Durch Verschiebungen im Bauablauf wird das Steintor erst ab der 48. KW tagsüber gesperrt. Die Anwohner wurden informiert. Die Erreichbarkeit des Domhofs hinter dem Steintor ist zu Fuß weiterhin gewährleistet. Die Sperrung wurde mit Rettungsdienst und Feuerwehr abgestimmt.

Neubau Radweg Seedorfer Straße

Die Arbeiten sind bis auf kleine Restarbeiten erledigt.

Sportplatz Fuchswald

Witterungsbedingt kann die Linierung der Laufbahn und der Segmente in diesem Jahr nicht mehr hergestellt werden.

Verkehrszählung für die Querungshilfe B208 Schweriner Straße

Auf eine erneute Nachfrage per Telefon 22.08.24 hat der LBV mitgeteilt, dass die Zählung noch nicht ausgewertet ist. Die Rohdaten wurden auf Nachfrage an den FD 66 übergeben. Der FD 66 wird nach Übergabe der Daten diese für sich auswerten und eine Stellungnahme an den LBV übermitteln.

Die Stellungnahme wurde an den LBV sowie an die Verkehrsaufsicht des Kreises übersandt.

Keine neuen Erkenntnisse!