

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 11.07.2025

SR/BerVoSr/705/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	21.07.2025	Ö

Verfasser/in: Wolf, Michael

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 11.07.2025

Möller, Hans-Jürgen am 10.07.2025

Frau Höltig, Hochbau und Stadtplanung

Kita Zipfelmütze. Umzug + Rückbau

Der Umzug des Kitabetriebs Zipfelmütze zurück in den Barkenkamp ist zu Anfang Juni 2025 erfolgt. Der Rückbau der Interimslösung am Wedenberg 9 hat stattgefunden. Die Fläche des Busparkplatzes an der Möllner Straße / Lüneburger Damm konnte zu Anfang Juli aus der Nutzung durch die Kirchengemeinde St. Georgsberg und Diakonie genommen werden und steht der städtischen Nutzung nun wieder zur Verfügung. Auch die Rückgabe der Räumlichkeiten in der Mechower Straße 15 ist entsprechend erfolgt. Nach Abrechnung der mit dieser Maßnahme verbundenen Leistungen werden die Mehrkosten konkret beziffert.

Seebadeanstalt Schlosswiese. Vermietung

Die Kreativwerkstatt MachBar und der Kiosk sind zum 01.07.2025 eingezogen. Der Kioskbetrieb läuft seit Anfang Juli, die MachBar eröffnet am 11.07.2025.

Bauleitplanung zur Erweiterung des Gewerbegebiets Heinrich-Hertz-Straße. Wald

Im Zuge der Bauleitplanungen zur 89. Änderung des Flächennutzungsplans und zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 neu wurde durch die Untere Forstbehörde festgestellt, dass sich westlich des bestehenden Gewerbegebiets Wald entwickelt hat. Nähere Informationen ggfs. schon in der Sitzung am 21.07.2025.

Herr Schnabel, Tiefbau

Markierungsarbeiten

Es werden derzeit Markierungsarbeiten in der Stadt ausgeführt.

Rissanierung

Es wurde eine Rissanierung an diversen Straßen durchgeführt.

Seebadeanstalt

Die Arbeiten an den Außenanlagen sind fertiggestellt.

Wie bereits am 25.06.2025 berichtet, hatte der Stegbauer Probleme, das Material für den Holzbelag des Stegs zu bekommen. Deshalb musste der Bauablauf verändert werden. Es wurde angedacht, die Badeanstalt zum 01.07. zu eröffnen. Die Baufirma konnte diesen Termin aber ebenfalls nicht halten. Dieser Umstand und der Bedarf, Mängel nachzuarbeiten, machen es unmöglich, die Seebadeanstalt zu eröffnen.

Moltkestraße

Die Oberflächenbehandlung (DSK) auf der Fahrbahn der Moltkestraße wurde ausgeführt.

Domhalbinsel

Die Arbeiten an den Pflasterflächen zwischen Steintor und Kreuzungsbereich Ost/Westspange wurden ausgeführt. Weiterhin werden derzeit die Leitungen in der Ostspange hergestellt. Die Pflasterarbeiten in der Ostspange wurden begonnen. Auch die Leitungen im Patschengang wurden hergestellt.