

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	27.02.2012	Ö

Verfasser: Klossek

FB/Az: 6/ 66

## **Ausbau der südlichen Sammelstraße 4. und 5. Bauabschnitt/ Anschluss Königsdamm (B 208) - Sachstandsbericht**

### **Zusammenfassung:**

**Der Ausbau der Südlichen Sammelstraße, 4. und 5. Bauabschnitt mit Anbindung an die Bundesstraße B 208/ Königsdamm beginnt am 20.02.2012. Die bauausführende Firma ist die ARGE Ratzeburg, 4. u. 5. Bauabschnitt, bestehend aus den Unternehmen EUROVIA Teerbau GmbH, Niederlassung Hamburg und EUROVIA Betonbau GmbH, Oebisfelde. Gemäß Bauzeitenplan soll die Maßnahme zum Herbst 2013 abgeschlossen sein.**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Michael Wolf am 14.02.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 15.02.2012

### **Sachverhalt:**

Die Baumaßnahme Südliche Sammelstraße, 4. und 5. Bauabschnitt, mit Anbindung an die B 208/ Königsdamm, ist zweifelsfrei eine der bedeutendsten und aufwändigsten Tiefbaumaßnahmen in der Geschichte Ratzeburgs.

Am 27.02.2011 wurde der Auftrag dem günstigsten Bieter, der ARGE Ratzeburg, 4. u. 5. Bauabschnitt, bestehend aus EUROVIA Teerbau GmbH und EUROVIA Betonbau GmbH auf der Grundlage der europaweit durchgeführten Ausschreibung erteilt. Umfangreiche Abstimmungstermine fanden in der Zwischenzeit statt. Mit den unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümern und Anliegern, mit der bauausführenden Firma und Trägern öffentlicher Belange. Über ein umfangreiches und gut funktionierendes Baustellenmanagement und Marketing werden die unterschiedlichsten Anforderungen und Belange koordiniert und begleitet.

Die 1. Bauanlaufbesprechung fand am 12. Januar 2012 statt. Die 2. Bauanlaufbesprechung wurde am 26.01.2012 durchgeführt. Die Anliegerinformation zum Ausbau der Südlichen Sammelstraße fand am 09.02.2012 statt. Das Freimachen des Baufeldes beginnt ab dem 20.02.2012 und wird voraussichtlich zum 1. März abgeschlossen sein. Unabhängig von der Witterung werden dann die Kanalbaumaßnahmen im Bereich Spritzenberg in Richtung Königsdamm aufgenommen.

Ab dem 20. Februar 2012 wird die Südliche Sammelstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Südliche Sammelstraße, Fischerstraße, Kleine Wallstraße, Schrankenstraße bis zum Marktplatz, wobei die Schrankenstraße von der Einmündung Kleine Wallstraße bis zum Marktplatz als Einbahnstraße ausgewiesen wird. Das gleiche gilt für die Kleine Wallstraße von der Großen Wallstraße bis zur Schrankenstraße. Der Ost-West-Verkehr läuft weiterhin über Königsdamm/ Langenbrücker Straße in Richtung Marktplatz. Der LKW-Durchgangsverkehr wird ab dem 20.02.2012 großräumig um Ratzeburg geleitet, um damit den schweren LKW-Verkehr in der Baumaßnahme zu reduzieren. Mit der Beweissicherung der angrenzenden Gebäude des 4. und 5. Bauabschnittes wurde zeitnah nach Vergabe der Gesamtmaßnahme begonnen. Parallel hierzu erfolgt durch den beauftragten öffentlich bestellten vereidigten Bausachverständigen, die Vorbereitung für den passiven Lärmschutz.

Alle Interessierten können Daten, Fakten und Aktuelles über die Internetseite [www.ratzeburg-baut.de](http://www.ratzeburg-baut.de) erfahren. Aufgrund der Bedeutung dieser Baumaßnahme wird ein offizieller erster Spatenstich am 20.03.2012 erfolgen.