

Liste Übertragung von Mitteln der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2026

Sparte: Maßnahme	Im WiPlan 2025 enthalten oder aus Vorjahren übertragen	Kraft Gesetz gem. § 23 II GemHVO i.V.m. der EigVO übertragen auf 2026	Begründung der Übertragung
Stadtentwässerung			
RZWAB.1.1.2 Pumpwerke			
SPW 0, LübeckerStr.:	14.804,04 €	14.804,04 €	Maßnahme fertig erstellt, Rechnung liegt noch nicht vor
Sammelraumsanierung			
SWPW 1, Schlosswiese: Ersatzneubau	1.835.582,56 €	1.835.582,56 €	Maßnahme bereits begonnen, Bauantrag gestellt, Abstimmung mit VS führte zu Verzögerung, B-Plan-Aufstellung mit LBP, Baubeginn in 26 angestrebt
Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung 24	9.584,00 €	9.584,00 €	PWe gemäß UVV, Auftrag konnte aufgrund anderer wichtiger Arbeiten noch nicht erfolgen
Gesamt Stadtentwässerung Pumpwerke		1.859.970,60 €	
RZWAB.1.1.4 Kanalsanierung/-erneuerung			
Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte	748.011,71 €	748.011,71 €	Maßnahme begonnen, Kostenerstattung von Stadt noch nicht angefordert
Kanalsanierung: Ausbau Domstraße	48.277,57 €	48.277,57 €	Maßnahme begonnen, Kostenerstattung von Stadt noch nicht angefordert
Kanaluntersuchungen (Zustand)	134.000,00 €	134.000,00 €	Vergabe Insel komplett, Ing.-Auftrag erstellt
Gesamt Stadtentwässerung Kanalsanierung/-erneuerung		930.289,28 €	
RZWAB.1.2.3 Erweiterung Klärwerk			
PV-Freiflächenanlage mit Betonstation	215.961,12 €	100.000,00 €	Für die Maßnahme wurde im WP 2026 700.000 € zur Verfügung gestellt. Derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf 800 T€. landschaftspf. Begleitplan in Arbeit, danach wird Bauantrag gestellt, Ziel: Aufstellung in 2026
Biogasnutzung: BHKW/Microturbine	200.000,00 €	200.000,00 €	Auftrag ist bereits vergeben, Realisierung der Zahlung in 2026
Vorreinigung: (Rechen, Sand, Fettfang)	500.000,00 €	500.000,00 €	Bauantrag ist gestellt, landschaftspf. Begleitplan liegt vor, nach Baugenehmigung kann ausgeschrieben werden Insgesamt wird derzeit von insg. 2,4 Mio€ Kosten ausgegangen: Ansatz 2025 = 500 T€ Übertrag nach 2026 Ansatz 2026 = 1.000 T€ Ansatz 2027 = 900 T€
USV Jovystar M3/1-20	25.000,00 €	7.789,74 €	Schlussrechnung liegt noch nicht vor
Zulaufregelschieber mit Automaik AGB-Bewirtschaft.	20.000,00 €	20.000,00 €	dieses wird seitens der Klärwerks-Mitarbeiter beschafft und eingebaut, in 2025 waren die Kapazitäten nicht da, so dass diese Maßnahme erst 2026 umgesetzt werden kann
Blitzschutz / Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)	75.000,00 €	75.000,00 €	aufgrund fehlender Personalkapazitäten im FB 6 konnte die Maßnahme noch nicht in 2025 umgesetzt werden. Angebote können daher erst in 2026 eingeholt werden
Energiezentrale für BHKW u PV Anlage	450.000,00 €	450.000,00 €	BHKW ist beauftragt, PV wird nach Baugenehmigung gebaut
Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung	50.000,00 €	8.500,00 €	Maßnahme konnte aufgrund dringender anderer Maßnahmen noch nicht beauftragt werden, dieses erfolgt 2026. Es wird aber mit geringeren Kosten gerechnet
Prozessleitsystem: Upgrade Acron	40.000,00 €	40.000,00 €	Auftrag bereits erteilt, Rechnungen werden in 2026 erwartet
Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen	15.000,00 €	15.000,00 €	Wird im Zuge des Neubaus der Vorreinigung optimiert
Gesamt Stadtentwässerung Erweiterung Klärwerk		1.416.289,74 €	

Liste Übertragung von Mitteln der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2026

Sparte: Maßnahme	Im WiPlan 2025 enthalten oder aus Vorjahren übertragen	Kraft Gesetz gem. § 23 II GemHVO i.V.m. der EigVO übertragen auf 2026	Begründung der Übertragung
RZWAB.1.4.3 Sonstiges			
Beschaffung Pumpenservice-Wagen	90.000,00 €	25.000,00 €	Für 2026 wurde die Maßnahme neu eingestellt mit 45.000 €. Eine aktuelle Kostenermittlung hat ergeben, dass insgesamt mit ca. 70.000 € zu rechnen ist.
Gaswarngeräte Dräger X-am 5600 Bump-Test	9.300,00 €	9.300,00 €	Aufgrund fehlender Personalkapazität musste die Anschaffung nach 2026 verschoben werden; Pflichtige Beschaffung gem. Arbeitsschutz
Laptop für Kanalkataster	2.000,00 €	2.000,00 €	Der Laptop sollte für die neue Fachdienstleitung in 2025 beschafft werden. Die Besetzung der Stelle ist erst zum 01.11.2025 erfolgt. Aufgrund fehlender Personalkapazität in der IT wird der Laptop erst 2026 angeschafft
Gesamt Stadtentwässerung Sonstiges		36.300,00 €	
Gesamt Stadenwässerung		4.242.849,62 €	
Bauhof			
RZWBH.1.1 Fuhrpark			
Ford Transit 310 L2 Trend FWD Pritsche	45.000,00 €	3.000,00 €	Fahrzeug wurde in 2025 beschafft. Es steht noch der Einbau einer Standheizung und von Ladungssicherungssystemen in 2026 aus.
Iseki Kompakttraktor TH4335 AHLK	20.300 € aus Einsparung geplanter Maßnahme Beschaffung Kommunalgeräteträger	3.300,00 €	Fahrzeug wurde in 2025 beschafft. Es steht noch die Bechrfung und der Einbau einer Standheizung aus 2026 aus.
Ford Transit 310 L2 VA Trend Pritsche Do	26.700 € aus Einsparung geplanter Maßnahme Beschaffung Kommunalgeräteträger sowie Anschaffung Pritsche	4.000,00 €	Fahrzeug wurde in 2025 beschafft. Es steht noch der Einbau einer Standheizung und von Ladungssicherungssystemen in 2026 aus.
Ersatz RZ-BU 244 Kommunalgeräteträger Baujahr 2009	185.000,00 €	128.078,51 €	Der Geräteträger wurde im November beschafft. Allerdings muss das Fahrzeug noch überarbeitet werden und der neue Hakenlift wird erst im April oder Mai 2026 montiert, erst danach wird dem Lieferant die Kosten überwiesen
Gesamt Bauhof Fuhrpark		138.378,51 €	
RZWBH.1.2 Werkzeuge und Geräte			
Laufbahnpflegegerät-Aufnahmebesen	6.000,00 €	6.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Lagerschränke Akkutechnik	5.000,00 €	5.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Sandstreuer Rasenflächen Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese	27.000,00 €	27.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Mähcontainer 3,5 m³ Hochgrasaufnahme	25.000,00 €	25.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Wassertankanlage mit Gießarm für Kommunalgeräteträger	33.000,00 €	33.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.

Liste Übertragung von Mitteln der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2026

Sparte: Maßnahme	Im WiPlan 2025 enthalten oder aus Vorjahren übertragen	Kraft Gesetz gem. § 23 II GemHVO i.V.m. der EigVO übertragen auf 2026	Begründung der Übertragung
Ersatzanhänger RZ-AH 135 Dreiseitenkippe	8.500,00 €	8.500,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Schachtfräsggerät	12.000,00 €	12.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Abrollrahmen 2 Stück für City-	8.500,00 €	8.500,00 €	Auftrag im Dezember 2025 vergeben.
Abrollcontainer Hakenliftsystem			Lieferung erfolgt erst im Februar 2026.
Baumpflegekorb	6.000,00 €	6.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Kantbank	3.000,00 €	3.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Zweischalenfreifer	4.000 €	4.905,06 €	Zweischalengreifer wurde bestellt und bereits geliefert. Zahlung erst in 2026
	Kleintechnik, Restliche benötigte Mittel werden von anderen eingesparten		
	Maßnahmen genommen		
Grabenräumschaufel-Siebschaufel	2.500,00 €	2.500,00 €	Zweischalengreifer wurde geliefert.
Gesamt Bauhof Werkzeuge und Geräte		141.405,06 €	
RZWBH.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Erweiterung Server	7.500,00 €	7.500,00 €	Auftrag wird in 2026 vergeben
Ersatz PC-Hardware	2.000,00 €	2.000,00 €	Auftrag wird in 2026 vergeben
Mobilgerät Baumpflege	2.000,00 €	2.000,00 €	Auftrag wird in 2026 vergeben
Gesamt Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.500,00 €	
RZWBH.1.4 Sonstiges			
Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen	13.471,25 €	13.471,25 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Beschaffung Rolltore	11.000,00 €	11.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Erneuerung TGA	13.000,00 €	13.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Neubau Garagenanlage / Umnutzung Grundstück	19.000,00 €	19.000,00 €	Bauantrag ist gestellt, Baugenehmigung fehlt noch um bauen zu können. Für 2026 wurde ebenfalls ein Ansatz eingestellt, dieser wird nicht ausreichen, so dass die Mittel von 2025 auch übertragen werden müssen.
Planungskosten Photovoltaikanlage Bauhof	10.000,00 €	10.000,00 €	Im Rahmen des erforderlichen Anbaus beim Bauhof wird die Prüfung des Bau's einer Photovoltaikanlage mit erfolgen, daher sind die Mittel zu übertragen
Ergänzung Fachschalen Mosaik und Lizenzen	32.320 €	32.320,00 €	Lizenzen und Fachschalen wurden 2025 bestellt, aber erst im Januar 2026 geliefert
	Die Mittel werden bei anderen Maßnahmen eingespart		
Gesamt Bauhof Sonstiges		98.791,25 €	
Bauhof Gesamt		390.074,82 €	
Straßenreinigung			
RZWSR.1.1 Fuhrpark			
Ersatzlaubgebläse	14.000,00 €	14.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.

Liste Übertragung von Mitteln der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2026

Sparte: Maßnahme	Im WiPlan 2025 enthalten oder aus Vorjahren übertragen	Kraft Gesetz gem. § 23 II GemHVO i.V.m. der EigVO übertragen auf 2026	Begründung der Übertragung
Aufzeichnungstechnik	10.000,00 €	10.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben. Dienstvereinbarung Datenschutz und IT-Umsetzung stehen zudem noch aus.
Gesamt Straßenreinigung Fuhrpark		24.000,00 €	
Straßenreinigung Gesamt		24.000,00 €	
Stadtentwicklung RZWSE.1.2 Sonstiges			
WC-Anlage Bahnhof	152.353,54 €	152.353,54 €	Die WC-Anlage ist bereits fertig erstellt und in Betrieb genommen. Die Endabrechnung der Stadt liegt noch nicht vor, so dass die Kosten der Stadt noch nicht erstattet werden konnten. Des Weiteren sind noch Fördermittel beantragt
3 Stk. Parkscheinautomaten	15.000,00 €	15.000,00 €	Der Auftrag wird aufgrund einer laufenden Gefährdungsanzeige erst in 2026 vergeben.
Gesamt Stadtentwicklung Sonstiges		167.353,54 €	
Gesamt Stadtentwicklung		167.353,54 €	