

**Zeitplan**  
**Freihändige Vergabe gem. § 3 Abs. 5 lit. h VOL/A**



**Maßnahme: Erstellung eines Zukunftskonzeptes Daseinsvorsorge und eines modellhaften Wohnungsmarktkonzeptes für die Stadt Ratzeburg und Umland**

**Vergabenr.: ZB-K0-12-0584000-4122.1**

Übersendung des Leistungsverzeichnisses und unterschriebenen Vertrages durch die Stadt Ratzeburg							Fr., 14.09.12	
Definition Zuschlagskriterien und ggf. vorzulegende Unterlagen durch die Stadt Ratzeburg und Abstimmung mit der GMSH						<b>bis</b>	Fr., 21.09.12	
Freigabe der o. g. Unterlagen durch den Kunden						<b>bis</b>	Mi., 26.09.12	
Versand Vergabeunterlagen an mind. 3 Bieter durch GMSH							Fr., 28.09.12	
Fragen und Antwortenschluß							Fr., 26.10.12	
<b>Angebotsschluss, Eingang aller Angebote</b>						<b>bis</b>	<b>Fr., 02.11.12</b>	
							<b>07.30 Uhr</b>	
Öffnung Angebote durch GMSH (Submission)							Mo., 05.11.12	
Vergaberechtliche formale Prüfung der eingegangenen Angebote durch GMSH					Mo., 05.11.12 - Fr., 09.11.12		Fr., 09.11.12	
Nachforderung fehlender Unterlagen/Erklärungen binnen einer Frist von 6 Tagen							Do., 15.11.12	
Übergabe der Angebote an die Stadt Ratzeburg, zur fachlichen Prüfung					Do., 15.11.12 - Fr., 30.11.12		Fr., 30.11.12	
Entscheidung Kunde: Verhandlungsgespräche j/n ggf. Einladungen zu Verhandlungsgesprächen					Do., 15.11.12 - Mi., 21.11.12		Mi., 21.11.12	
ggf. Durchführung von Verhandlungsgesprächen					KW48			
ggf. Frist zur Überarbeitung der Angebote nach den Verhandlungsgesprächen						<b>bis</b>	Fr. 07.12.12	
Vergabevorschlag durch die Stadt Ratzeburg						<b>bis</b>	Do., 13.12.12	
<b>Zuschlagserteilung</b>	(damit Vertrag zwischen Auftragnehmer und Kunden)							<b>Di., 18.12.12</b>