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Sachverhalt: 
 
(Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung durch die BIG Städtebau anhand einer kurzen 
Power-Point-Präsentation) 
 
Aktueller Maßnahmenstand: 
Derzeit befinden sich folgende Maßnahmen in der Vorbereitung: 

- Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa 

- Ernst-Barlach-Schule 

- Seebadeanstalt Schlosswiese 

- Rundweg Kleiner Küchensee 

 
Der Bearbeitungsstand in den einzelnen Maßnahmen stellt sich wie folgt dar: 
 
Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa: 
Im vergangenen Jahr erfolgten nach Beauftragung des Wettbewerbsbetreuers die 
Vorbereitung zur Ausschreibung des EU-weiten hochbaulichen Realisierungswettbewerbs. 
Die Erstellung der Vorgaben für die neue Schwimmhalle und somit auch der Vorgaben für 
den Wettbewerb erfolgten unter umfangreicher Einbeziehung der Nutzergruppen, der 
Stadtwerke Ratzeburg als zukünftigem Betreiber, der Öffentlichkeit und der politischen 
Gremien.  
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Die Ausschreibung ist zeitnah vorgesehen, sodass gemäß aktuellem Zeitplan noch vor der 
Sommerpause 2020 der Wettbewerbspreisträger bestimmt werden kann und danach die 
weiteren Planungsschritte beauftragt werden. 
 
Ernst-Barlach-Schule: 
Zur Modernisierung und Instandsetzung des denkmalgeschützten Schulgebäudes und zur 
Umnutzung als Kultur- und Bildungszentrum erfolgen derzeit die Vorbereitungen der EU-
weiten Ausschreibung eines Architekten. In enger Abstimmung mit den 
Ausschussmitgliedern entsteht die Zusammenstellung der Raum- und Flächenbedarfe für 
Innen- und Außenbereiche für das Nutzungs- und Betriebskonzept als Grundlage für die 
Vergabe von Planungsleistungen. 
  
Seebadeanstalt Schlosswiese: 
Für die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am denkmalgeschützten Gebäude 
der Badeanstalt samt Umgestaltung der Außenanlagen inkl. Herstellung der Barrierefreiheit 
wurden der Verwaltung vom beauftragten Planungsbüro erste Vorschläge unterbreitet. In 
2020 soll die Planung soweit erfolgen, dass ein Fördermittelantrag gestellt werden kann. 
 
Rundweg Kleiner Küchensee: 
Um die gestalterische Aufwertung des vorhandenen Rundweges um den kleinen Küchensee 
mit Städtebauförderungsmitteln umsetzen zu können, sollen noch Arrondierungsflächen vom 
Kreis erworben werden.  
 
Finanzsituation des Treuhandkontos: 
Der Stand des Treuhandkontos beläuft sich zum Jahresende 2019 auf 8.024 T-Euro. In 2020 
sind noch Städtebauförderungsmittel in Höhe von 858 T-Euro (3/3) abrufbar, davon beträgt 
der städtischen Anteil 286 T-Euro (1/3). Weitere Fördermittel stehen nicht mehr zur 
Verfügung. Zur Sicherstellung der Finanzierung der anstehenden Baumaßnahmen wird 
vorgesehen in 2020 einen Fördermittelantrag über 2 Mio. Euro zu stellen, unter der 
Maßgabe, dass die ersten Fördermittel erst in 2022 abrufbar werden.  
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