

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 07.06.2017

SR/BerVoSr/386/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	20.06.2017	Ö

Verfasser: Herr Michael Wolf

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung: Der Bauausschuss nimmt den schriftlichen Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Michael Wolf am 07.06.2017

Stefan Koch am 07.06.2017

Sachverhalt:

Herr Klossek, Tiefbauabteilung

Uferpromenade Barlachblick

Der 1. Abschnitt der Grundsanierung des Uferwanderweges am Barlachblick wurde erfolgreich fertig gestellt. Der Weg präsentiert sich jetzt in einem betriebssicheren und tragfähigen Zustand.

Deckenmaßnahme Töpferstraße

Der Betriebssitz Kiel des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holsteins hat der Deckenmaßnahme zugestimmt und die erforderlichen Haushaltsmittel freigegeben.

Sanierung von 2 Bushaltebuchten B 208, Bahnhofsallee

Die in der Oberfläche abgängigen Bushaltebuchten in der Bahnhofsallee, ehemals Haltestelle Grüner Jäger und gegenüber zur Bergstraße, sollen durch einen tragfähigen Asphaltaufbau ersetzt werden. Der Oberflächenbelag ist verformt; das Kleinpflaster hat sich partiell herausgelöst, so dass immer wieder Unterhaltungsarbeiten notwendig waren. Es wird angestrebt, die Arbeiten in den Herbstferien 2018 durchzuführen.

Oberflächenbehandlung Stadtstraßen

Der Auftrag für die Oberflächenbehandlung der städtischen Straßen wurde erteilt.

Folgende Straßen sollen behandelt werden:

Am Fuchswald, Am Steindamm, Berkenbusch (nur Rissanierung), Bismarckstraße, Dermin (Teilabschnitt zwischen Eichenweg und Oelmansallee), Gustav-Peters-Platz, Jägerstraße,

Kirschenallee, Königsberger Straße, Treptower Straße, Sedanstraße, Ziethener Straße und zusätzlich die Memeler Straße.

Die Firma hat die verkehrsrechtliche Anordnung beantragt. Die Arbeiten sollen in Kürze ausgeführt werden.

B-Plan-Gebiet 49 – Neuvorwerk

Das Gewerbegebiet Neuvorwerk befindet sich derzeit in der Erschließung. Umfangreiche Ver- und Entsorgungsleitungen wurden verlegt bzw. eingebaut. Die Maßnahme schreitet zügig voran.

B-Plan-Gebiet 18 – Nord (SWR)

Der Investor beabsichtigt in Kürze, das B-Plan-Gebiet parallel zum Röpersberg und dem Ehrenmal zu erschließen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Erschließung Barkenkamp II , Abschnitt III

Die Bebauung im Erschließungsgebiet Barkenkamp, Abschnitt III, schreitet in großen Schritten voran.

Ziethener Straße

Zur Analyse bzw. Grundlage der verkehrsrechtlichen Anordnungen (abschnittsweise Einbahnstraßenregelung) wurde eine Verkehrszählung durchgeführt. Die Auswertung liegt zur Zeit noch nicht vor.