

NORMA®

Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
c/o Norma Logistikzentrum Ostsee GmbH & Co. KG
Manfred-Roth-Str. 1 · 18196 Dummerstorf

Stadt Ratzeburg
z. Hd. Herr Wolf
Unter den Linden 1

23909 Ratzeburg



Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Heisterstraße 4 · 90441 Nürnberg

Postanschrift: Postfach 84 01 55 · 90257 Nürnberg
Telefon (09 11) 97 39-0 · Telefax (09 11) 97 39-131

Niederlassung Dummerstorf

c/o Norma Logistikzentrum Ostsee GmbH & Co. KG
Manfred-Roth-Str. 1 · 18196 Dummerstorf
Telefon (03 82 08) 8 86-0 · Telefax (03 82 08) 8 86-119
dum.nll@norma-online.de

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Dummerstorf,

Hei-til

16.04.2019

NORMA-Filiale Ratzeburg, Kolberger Str. 1
hier: Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14
der Stadt Ratzeburg (Vorhaben- und Erschließungsplan)
„NORMA-Markt – südlich Schweriner Straße, östlich Kolberger Straße“

Sehr geehrter Herr Wolf,

da uns die Angebotskalkulation des Generalunternehmers nicht zeitnah vorlag, konnten wir nicht wie geplant im März mit den Umbaumaßnahmen in unserer o. g. Filiale beginnen.

Gemäß Durchführungsvertrag § V 2 Ziffer 2 müssen wir 6 Monate nach Baugenehmigung, welche am 14.11.2018 erteilt wurde, mit dem Bau beginnen und spätestens nach 2 Jahren mit dem Bau fertig werden.

Aktuell befinden wir uns auf der Zielgeraden mit einem Generalunternehmer, der mit seinen Arbeiten im Juni/Juli 2019 beginnen möchte und zum Jahresende 2019 den Bau fertig stellt.

Da wir somit die 6 Monate (Startphase gemäß Durchführungsvertrag) ^{ch}überschreiten, möchten wir hiermit bei Ihnen eine Verlängerung anzeigen.

Bitte bestätigen Sie uns, dass wir im Juli 2019 mit den Baumaßnahmen beginnen können.

Wir verbleiben bis dahin

mit freundlichen Grüßen


Heiden
Leiter Entwicklung