

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023

(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/ne
03.09.2018	12 Öffentliche WC-Anlage am Bahnhof	<p><u>Beschluss:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung nach Sicherstellung der Finanzierung die Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof möglichst im Laufe des Jahres 2019 umzusetzen. 2. Eine abschließbare Fahrradabstellanlage am Bahnhof soll von der Verwaltung geplant werden. 3. Außerdem ist die Möglichkeit der Einwerbung von Fördermitteln zu prüfen. 4. Der AWTS ist zu beteiligen. <p>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p>	<p>Die Baugenehmigung ist erteilt. Der Förderantrag wurde dem NAH-SH zur Prüfung und Bewilligung übersandt. Mit Schreiben vom 12.01.2022 der NAH SH vom sind noch formelle Ergänzungen im Antrag vorzunehmen. Die Ergänzungen wurden vorgenommen.</p> <p>Am 21.04.2023 ist der Zuwendungsbescheid für die Gewährung einer Landeszuwendung für den Neubau einer WC-Anlage am Bahnhof Ratzeburg von der NAH.SH erstellt worden. Am 09.05.2023 fand das Auftaktgespräch mit dem Planungsbüro Knoll statt, in dem das weitere Vorgehen (Ausführungsplanung, Ausschreibung) besprochen wurde.</p>	Teilw.
07.12.2020	9. (n.ö) Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“, hier: Neubau der Schwimmhalle „Aqua Siwa“, Architektenleistungen – Vergabe	<p><u>Beschluss:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Sauna, wie anlässlich des Architektenwettbewerbs mit dem Siegerentwurf vorgeschlagen, soll gemeinsam mit den Stadtwerken Ratzeburg mit der Realisierung des Sportschwimmbades errichtet werden. 2. Das Büro Architekten Venneberg, Zech und Partner wird mit den Architektenleistungen für den Neubau des Schwimmbades mit der Sauna beauftragt. Der vorläufige Auftragswert für die in der 1. Stufe zu beauftragenden Leistungsphasen 2 bis 4 HOAI beträgt, einschließlich der Architektenleistungen für den Sau- 	<p>Die Verträge sind noch zu schließen. Danach werden die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben.</p> <p>Nach Beschluss der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ratzeburg soll eine Sauna nun doch nicht gebaut werden. Der Vertragsentwurf für die Architektenleistungen wurde angepasst und befindet sich in der finalen Abstimmung, so</p>	Teilw.

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023
(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)**

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/nein
		<p>nateil rund € 300.000.</p> <p>3. Da die Sauna nicht förderfähig ist, sollen diese Kosten von den Stadtwerken Ratzeburg getragen werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die Vertragskonstellation Stadt – Stadtwerke – Auftragnehmer im Hinblick auf die Förderkonformität in Abstimmung mit den Stadtwerken auszubilden.</p> <p>4. Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ratzeburg wird gebeten, dem Saunaneubau im Zusammenhang mit dem Schwimmbadneubau zuzustimmen. Da die anteiligen Planungskosten für die Sauna nicht förderfähig sind, werden die Stadtwerke gebeten, sich zur Übernahme dieser Kosten bereitzuerklären und den damit verbundenen Beauftragungen zuzustimmen.</p> <p>5. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Planungsleistungen für das Projekt, u.a. zur Technischen Gebäudeausrüstung und zur Tragwerksplanung, kurzfristig auszuschreiben.</p> <p>Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p>	dass der Vertrag in Kürze geschlossen werden kann.	
15.03.2021	23. Anträge 23.1 Antrag der FRW-Fraktion: Bau einer Calisthenics-Sportanlage auf dem Freizeitgelände am Wohngebiet Barkenkamp	<p><u>Beschluss:</u></p> <p>1. Auf der Grundlage des Antrages des Rotary-Clubs Ratzeburg-Alte Salzstraße vom 14.01.2021 wird die Trägerschaft für den Bau einer Calisthenics-Sportanlage übernommen.</p> <p>2. Der Bau der Calisthenics-Sportanlage soll auf dem Freizeitgelände am Wohngebiet Barkenkamp erfol-</p>	Der Förderantrag wurde bei der Aktiv-Region gestellt. Der Bescheid liegt nun vor. Derzeit wird die Ausführungsplanung durchgeführt, um dann die Ausschreibung vornehmen zu können. Die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor. Aufgrund fort-	Teilw.

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023
(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)**

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/nein
		<p>gen.</p> <p>3. Nach Sicherstellung der Finanzierung soll die Maßnahme bis zum 30.06.2022 umgesetzt werden.</p> <p>4. Das Angebot der Rotary-Clubs Ratzeburg-Alte Salzstraße über eine Mitfinanzierung durch Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000,00 € wird angenommen. Die Verwaltung wird beauftragt, die in Aussicht gestellten Fördermittel bei der Aktiv-Region Herzogtum Lauenburg-Nord e.V. in Höhe von rd. 20.000,00 € (55% von Netto-Kosten) zu beantragen.</p> <p>5. Für die Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 42.000,00 € veranschlagt, wobei Eigenmittel für die Stadt Ratzeburg in Höhe von rd. 14.000,00 € aufzuwenden sind.</p> <p>6. Die Maßnahme ist zur Haushaltsplanung 2021 anzu-melden.</p> <p>Ja 9 Nein 0 Enthaltung 2 Befangen 0</p>	<p>geschrittener Planung, aktuellen Kostenermittlungen und Beauftragung eines Planungsbüros, wird derzeit der Kostenstand des Projekts überprüft. Nach Abstimmung mit der Aktivregion wird das Vorhaben überarbeitet. Erhöhte Kosten wurden für den Haushalt 2023 angemeldet. Ein Bauantrag bzw. ein Nachtrag zur Baugenehmigung aufgrund des geänderten Standortes wurde gestellt.</p> <p>Die Nachtragsbaugenehmigung liegt vor. Mit der Ausführungsplanung und Ausschreiben kann fortgefahren werden.</p>	
13.09.2021	8 Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge", hier: Modernisierung und Instandsetzung der Ernst-Barlach-Schule - Vorentwurf	<p><u>Beschluss:</u></p> <p>1. Der der Originalvorlage anliegenden „Städtebauliche(n) Konzeption und Nutzungskonzept Ernst-Barlach-Schule Ratzeburg“ wird zugestimmt. Die Variante 1.2 wird zur Basis der weiteren Bearbeitungsschritte erklärt.</p> <p>2. Die Verwaltung (der Sanierungsträger) wird beauftragt, auf dieser Grundlage die Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen.</p> <p>3. Die Verwaltung (der Sanierungsträger) wird weiter</p>	<p>Eine Veranstaltung zur Beteiligung der Öffentlichkeit war für den 27. Januar 2022 geplant. Aufgrund der pandemischen Lage wurde sie verschoben. Sie hat dann am 30.03.2022 stattgefunden. Die Vergabe der „Freiraumplanung“ sowie der Bauleitplanung wurde durchgeführt.</p>	Teilw.

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023
(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)**

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/nein
		beauftragt, auf dieser Grundlage die Ausschreibungen für die Planungsleistungen „Technische Gebäudeausstattung“, „Freiraumplanung“ und „Bauleitplanung“ vorzunehmen. Ja 6 Nein 4 Enthaltung 1 Befangen 0	Die Vergabe der Planungsleistungen Technische Gebäudeausstattung und Tragwerksplanung wird vorbereitet.	
13.09.2021	13 Arbeitsgruppe Radverkehr - 48-Punkte-Programm	<u>Beschluss:</u> Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des 48-Punkte-Programmes, die umsetzungsfähigen Punkte gemäß Abstimmung mit der Polizei und Verkehrsaufsicht, sukzessive abzuarbeiten, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Es wird mit dem „Brennpunkt“ Unter den Linden/ Lüneburger Damm/ Schlosswiese, begonnen. Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0	Der Auftrag wurde dem Wirtschaftsbetrieb Bauhof erteilt. Der Wirtschaftsbetrieb Bauhof hat im Bereich Schlosswiese mit der Umsetzung begonnen und führt diese in Abhängigkeit der Witterung im Jahre 2023 fort. Weiterhin in Arbeit.	Teilw.
14.03.2022	12.1 Treppenanlage Hindenburghöhe/Bäcker Weg	<u>Beschluss:</u> Zur Verbesserung der Begehbarkeit der Treppenanlage zwischen Hindenburghöhe und Bäcker Weg soll im unteren Teilbereich (steiler Teil des Weges), in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die Treppenanlage mit einem einseitigen Handlauf ausgestattet werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind zum 1. Nachtrag des Haushaltes 2022 anzumelden. Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0	Die Prüfung durch den Fachdienst ist erfolgt und die Maßnahme ist in Arbeit.	Teilw.
23.05.2022	15 Anträge 15.1 Seniorenbeirat; hier: Antrag auf Errichtung einer Querungshilfe auf der Bundesstraße 208 (Schweriner Straße)	<u>Beschluss:</u> Die Thematik wird verschoben, bis die Antwort des Landesbetriebs vorliegt. Die Verwaltung wird beauftragt, beim Landesbetrieb bzw. beim Ministerium den Sach-	Liegt zur Prüfung beim Ministerium. Liegt zur Priorisierung beim Ministerium.	Teilw.

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023
(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)**

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/nein
		stand abzufragen. Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0		
29.08.2022	13 Herstellung eines Handlaufes für die Treppenanlagen Heinrich-Scheele-Straße / Carlower Weg	<u>Beschluss:</u> Zur Verbesserung der Begehbarkeit der Treppenanlagen zwischen Heinrich-Scheele-Straße und Carlower Weg soll, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die bestehende Treppenanlage saniert werden und mit einem einseitigen Handlauf hergestellt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind zum Haushalt 2023 anzumelden. Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0	Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden zum Haushalt 2023 angemeldet, jedoch nicht zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung wird geprüft, da die Haushaltsmittel 630.5115 nicht vollständig bewilligt wurden.	Teilw.
29.08.2022	14 Deckensanierung Heinrich-Hertz-Straße	<u>Beschluss:</u> 1. Aufgrund der vorliegenden Planung soll die Heinrich-Hertz-Straße gemäß anliegender Kostenaufstellung von vorläufig 831.000,00 € ertüchtigt werden. Die voraussichtlichen Mehrkosten von 517.000,00 € zu den geplanten 314.000,00 € werden zur Kenntnis genommen. 2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mehrkosten von 517.000,00 € im Haushalt 2023 anzumelden. Die Restmittel des HH-Jahres 2022 für die Sanierung sollen in das HH-Jahr 2023 übertragen werden. 3. Mit der Herstellung der Gehwege soll der Bauhof beauftragt werden. Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen	Die Mehrkosten wurden für den Haushalt 2023 angemeldet. Der Bauhof hat mit der Herstellung der Gehwege in der 44.KW 2022 begonnen. Sie sind weiterhin in Arbeit. Dieser TO-Punkt wird am 22.05.2023 im BA behandelt.	Erledigt

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023
(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)**

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/nein
30.01.2023	7 Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ - Sachstandsbericht des Sanierungsträgers BIG-Städtebau GmbH	<p><u>Beschluss:</u> Die Planungsschritte für die Maßnahme „Rundweg Kleiner Kuchensee“ sollen planungsrechtlich parallel zu den anderen Maßnahmen vorangetrieben werden. Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p> <p><u>Beschluss:</u> Die Maßnahmen zur Sanierung des denkmalgeschützten Schulgebäudes und zur Umnutzung zum Kultur- und Bildungszentrum“ soll zurückgestellt werden. Ja 2 Nein 8 Enthaltung 1 Befangen 0</p>	Die entsprechenden Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen werden eingeleitet.	Teilw.
30.01.2023	8 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.2 "Kreisverwaltung - östlich Wasserstraße, nördlich Schulstraße" - Vorentwurf	<p><u>Beschluss:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dem der Originalvorlage anliegenden Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.2 als Basis für die durchzuführende frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage die Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen und die Behörden entsprechend zu beteiligen. Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0 	Die frühzeitige Behördenbeteiligung wurde begonnen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 03.05.2023 durchgeführt. Es sind keine Bürger-/innen erschienen.	Erledigt.
28.02.2023	7 Bebauungsplan Nr. 84 "DRK-Krankenhaus - nördlich Röpersberg, westlich Waldesruher Weg" - Vorentwurf	<p><u>Beschluss:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dem der Originalvorlage anliegenden Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 84 als Basis für die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird zugestimmt. 	Die frühzeitige Behördenbeteiligung beginnt in Kürze. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 03.05.2023 durchgeführt. Es sind keine Bürger-/innen erschienen.	Erledigt.

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023
(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)**

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/nein
		2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage die Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen und die Behörden entsprechend zu beteiligen. Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0		
28.02.2023	8 Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 85 "Freie Schule"	<u>Beschluss:</u> Der Wortlaut des § 7 (Rechtsnachfolge) des städtebaulichen Vertrages wird um einen zweiten Satz: „Eine Rechtsnachfolge bedarf der Zustimmung der Stadt“ ergänzt. Ja 7 Nein 4 Enthaltung 0 Befangen 0	Die Stadtvertretung hat dem Vertrag zugestimmt. Der Vertrag wurde unterzeichnet.	Erledigt.
28.02.2023	10 Widmung der öffentlichen Verkehrsflächen – Domstraße – Domhof	<u>Beschluss:</u> Die Stadt Ratzeburg verfügt als Träger der Straßenbaulast gem. § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz (StrWG) die Widmung der Straßen - Domstraße sowie den - Domhof für den öffentlichen Verkehr. Davon sind für die - Domstraße die Flurstücke 55/4 und 336/188, Flur 14, Gemarkung Ratzeburg und für den - Domhof (bis Steintor) die Flurstücke 9, 10, 19 und 41, Flur 19, Gemarkung Ratzeburg betroffen. Die zu widmenden Straßenbereiche sind in der Anlage 1 für die Domstraße und in der Anlage 2 für den Domhof rot markiert. Die Straße besitzt den Charakter einer Ortsstraße im Sinne von § 3 (1) Zif. 3 a StrWG. Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0	Die Widmung der öffentlichen Verkehrsflächen – Domstraße – Domhof wurde in der Stadtvertretung am 20.03.2023 beschlossen. Die Bekanntmachung ist erfolgt.	Erledigt.

**Bericht über die Durchführung der Beschlüsse für die 39. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.04.2023
(Stand: 20.05.2023 für die 40. Sitzung am 22.05.2023)**

Beschluss vom	Top	Beschlussinhalt	Sachstand/Bericht	Erledigt: ja/nein
03.04.2023	Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof - Bauprogramm	<p><u>Beschluss:</u> Die Denkmalpflegebehörde wird gebeten, in dem Genehmigungsverfahren auf den einen Baum im Bereich des Beetes vor dem Tor zum Domareal (zwischen barrierefreien Zugang zum Eingangstor und Straße) zu verzichten. Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p> <p><u>Beschluss:</u> Aufgrund der vorliegenden Planung sollen die Verkehrsanlagen bei der Erneuerung der Domhalbinsel gemäß dem Ausgaben- und Finanzierungsplan vom 07.11.2022 von vorläufig ca. 1.441.500,00 € ertüchtigt werden. Dem Bauprogramm wird unter Einbeziehung des zuvor gefassten Einzelbeschlusses stattgegeben. Die Mittel sind im Haushalt eingestellt. Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0</p>	<p>Die denkmalrechtliche Genehmigung liegt vor. Der Baum ist nicht mehr Gegenstand der Planung.</p> <p>Die Ausführungsplanung wird in Kürze in die Vergabevorbereitung übergehen.</p>	Erledigt.
03.04.2023	Aufhebungssatzung der Ortsgestaltungssatzung für die Inselstadt Ratzeburg	<p><u>Beschluss:</u> 1. Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein beschließt die Stadtvertretung die der Originalvorlage anliegende Aufhebungssatzung. Der Beschluss über die Satzung durch die Stadtvertretung ist ortsüblich bekannt zu machen Ja 7 Nein 4 Enthaltung 0 Befangen 0</p>	<p>Die Satzung liegt der Stadtvertretung am 19.06.2023 vor.</p>	