

Gemeinde:

Städtebauliche Gesamtmaßnahme:

Städtebauförderungsprogramm:

Einzelmaßnahme:

Direkt im Zusammenhang dazu stehen

Einzelmaßnahme:

Einzelmaßnahme:

Ratzeburg

Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge

Lebendige Zentren

Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa

öffentliche Parkplatzanlage Fischerstraße

Abbruch Schwimmhalle Aqua Siwa, Fischerstraße

Treuhandkontostand

6.535.055,67 €

Finanzierungsplanung Neubau Aqua Siwa

	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	künftige Ausgaben
Seebadeanstalt inkl. Außen- u. Steganlagen			729.000,00 €										729.000,00 €
Brücke des Kleinbahndamms			947.000,00 €										947.000,00 €
Parkplatz Fischerstraße											948.000,00 €		948.000,00 €
Abbruch Aqua Siwa									340.000,00 €				340.000,00 €
Rundweg kleiner Küchensee											85.000,00 €		85.000,00 €
Sanierungsträgerkosten	260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		1.560.000,00 €
Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa	610.867,37 €	1.051.172,95 €	1.301.172,95 €	5.530.765,13 €	3.453.540,43 €	4.606.946,90 €	6.550.629,93 €	9.843.810,41 €	5.753.406,47 €	2.207.295,90 €	7.374.130,24 €	1.192.888,73 €	25.043.747,39 €
Beauftragung bis 2024	610.867,37 €												1.833.673,18 €
Beauftragung aus 2025 (LPH 5 Architekten)		1.051.172,95 €	1.051.172,95 €										1.051.172,95 €
Ausschreibungen 2026			250.000,00 €	5.530.765,13 €	2.300.000,00 €		2.980.765,13 €						5.530.765,13 €
Ausschreibungen 2027					1.153.540,43 €	4.606.946,90 €	2.500.000,00 €		953.406,47 €				4.606.946,90 €
Ausschreibungen 2028							1.069.864,80 €	9.843.810,41 €	4.000.000,00 €		4.773.945,61 €		9.843.810,41 €
Ausschreibungen 2029									800.000,00 €	2.207.295,90 €	1.407.295,90 €		2.207.295,90 €
Ausschreibungen 2030											1.192.888,73 €	1.192.888,73 €	1.192.888,73 €
Summe	870.867,37 €	1.051.172,95 €	3.237.172,95 €	5.530.765,13 €	3.713.540,43 €	4.606.946,90 €	6.810.629,93 €	9.843.810,41 €	6.353.406,47 €	2.207.295,90 €	8.667.130,24 €	1.192.888,73 €	29.652.747,39 €
Eigenanteile Stadt Ratzeburg ST	130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		780.000,00 €
nff- Kosten Aqua Siwa							1.250.000,00 €				1.092.000,00 €		2.342.000,00 €
nff-Kosten PP Fischerstraße											76.000,00 €		76.000,00 €
Fördermittel (3/3)	1.483.000,00 €		2.025.000,00 €		1.275.000,00 €								4.783.000,00 €
Summe	1.613.000,00 €		2.155.000,00 €		1.405.000,00 €		1.380.000,00 €		130.000,00 €		1.298.000,00 €		7.981.000,00 €
Saldo	7.277.188,30 €		6.195.015,35 €		3.886.474,92 €		- 1.544.155,01 €		- 7.767.561,48 €		- 15.136.691,72 €		- 15.136.691,72 €
Kredit/Vorfinanzierung durch Haushalt							1.540.000,00 €		6.230.000,00 €		7.370.000,00 €		15.140.000,00 €
erforderliche Verpflichtungsermächtigungen						3.450.000,00 €		950.000,00 €					
								8.770.000,00 €		4.770.000,00 €			
										1.410.000,00 €			